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Ce document relatif au partenariat est le résultat du travail sur le premier thème traité dans le cadre de
l'action lancée en 2002 par la direction des routes sous la forme d'un appel à projets auprès des DDE.
Une des premières raisons du partenariat est la mise en commun de différentes visions du devenir des
territoires et des fonctions dévolues au projet routier en fonction notamment du niveau de réflexion des
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d'un comité de pilotage ne suffit plus à assurer la réactivité et la coordination des acteurs . Le code des
marchés permet au travers du groupement de commandes, à plusieurs maîtres d'ouvrage de coordonner
leurs commandes à un prestataire . Enfin, dans certains cas le partenariat sur le projet routier n'est que le
prolongement d'un partenariat initié dans un cadre plus vaste comme un GPV par exemple.
En conclusion, le partenariat autour des projets routiers est aujourd'hui incontournable et c'est au chef de
projet routier d'organiser les conditions de réussite de ce partenariat qu'il convient de faire vivre sur la
période longue qui s'écoule du début de la phase de conception à la réalisation avec un niveau de
formalisation adapté au contexte et aux moyens.
Des fiches exemples sont regroupées en fin de document et une démarche d'analyse du système
d'acteurs est également proposée.
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Avant-propos
Confrontée à la difficulté d'intégrer les projets routiers dans un environnement
urbain aux enjeux fonctionnels, économiques et humains importants, la direction
des routes souhaite favoriser une conception plus interactive entre le projet
routier et le territoire dans lequel il s'inscrit, comme un équipement de
l'agglomération.
L'évolution, par rapport aux pratiques actuelles, des démarches d'étude et de
partenariat à mettre en oeuvre pour parvenir à une réelle co-conception du projet
routier et du projet urbain, a conduit la direction des routes à proposer une
politique expérimentale fondée sur l'examen de situations réelles . Un appel
auprès des DDE a donc été lancé en janvier 2002, pour sélectionner des projets
permettant d'observer et de tirer des enseignements des méthodes mises en
oeuvre ou d'en essayer de nouvelles.
Vingt six projets présentés par vingt et une DDE ont été retenus en mai 2002 à
l'issu de cet appel à projets et seront suivis tout au long de l'expérimentation.
La direction des routes souhaite pouvoir capitaliser en 2005 des enseignements
à l'intention des services de ('État, et plus généralement des maîtres d'ouvrages
d'infrastructures routières en milieu urbain.
Un comité de pilotage de l'expérimentation a été constitué . I1 comprend des
représentants du Conseil Général des Ponts et Chaussées, de la direction des
routes, de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,
du Certu, des directions régionales de l'équipement, des directions
départementales de l'équipement et des personnes qualifiées . La liste des
membres figure en annexe au document.
Un comité technique piloté par le Certu, dont la liste des membres figure
également en annexe, a permis la collecte, le traitement et la diffusion des
informations aux fins de propositions d'éléments méthodologiques au comité de
pilotage et d'appui aux DDE participant à l'expérimentation par l'intermédiaire des
Cete.
L'objectif est aussi de constituer autour de cet apprentissage méthodologique un
noyau d'interlocuteurs relais dans les services techniques et les DDE aux fins
d'une éventuelle généralisation ultérieure à l'ensemble des projets en milieu
urbain.
Cinq thèmes d'études ont été identifiés par le comité de pilotage comme
représentatifs du déroulement des différentes étapes d'un projet . Ils seront traités
successivement et feront l'objet de rapports de synthèse spécifiques qui seront
regroupés en final dans un guide méthodologique :
n Le partenariat,
n Le programme,
n La conception,
n La concertation,
n Les compétences et l'organisation des services.
Le présent document constitue le rapport de synthèse relatif au thème du
partenariat.
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Avertissement
Ce document est issu d'informations provenant de l'observation des projets
retenus à l'issue de l'appel à projets et de l'expérience des participants à la
démarche . Il a été établi dans des délais courts par rapport au rythme réel de la
vie des projets.
Ce document constitue une aide aux chefs de projets . Les recommandations qu'il
contient sont susceptibles d'évolution pouvant intervenir à la lumière des
enseignements lors de l'expérimentation.
Les lecteurs sont invités à faire part au Certu de leurs remarques ou des
difficultés d'utilisation de ce document .
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Introduction
Introduction
Concevoir un projet routier intégré aux territoires qu'il traverse c'est concilier des
enjeux collectifs supra locaux et des enjeux d'aménagement locaux à l'occasion
de la conception puis de la réalisation d'une infrastructure de transport . Ce travail
associe donc étroitement l'État porteur d'une partie des enjeux supra locaux à
travers le projet routier et les acteurs du territoire concerné . C'est pourquoi le
premier thème abordé au titre de l'expérimentation de la conception intégrée des
projets routiers en milieu urbain est celui du partenariat qui doit être mis en
oeuvre à l'origine de la conception.
Le présent document a été établi à partir des analyses menées sur les projets
retenus à l'issue de l'appel à projets et des réflexions du comité de pilotage et du
comité technique de l'expérimentation . Il propose aux chefs de projets routiers de
l'État, des repères et des méthodes pour les aider à analyser, concevoir et mettre
en oeuvre le partenariat qu'ils adapteront aux conditions spécifiques et au
contexte propres à leur opération . Le document suppose que le choix de réaliser
un projet routier est déjà fait, c'est à dire que d'une part un problème de
déplacements a été identifié, que d'autre part la réponse à ce problème comporte
une forte composante routière, et qu'enfin les personnes publiques concernées
(Etat, collectivités locales) envisagent de le financer. Ces trois conditions se
concrétisent notamment à travers l'inscription du projet dans les documents de
planification (DVA, Schéma directeur, PLU, PDU, SCOT . . .), ou de
programmation financière (Contrat de Plan, contrat de ville . . .) . Les méthodes
présentées peuvent néanmoins apporter une aide quel que soit l'état
d'avancement du projet, y compris pour des maîtres d'ouvrage autres que l'État
(Départements).
Le 1 er chapitre présente tout d'abord les enjeux du partenariat que sont la
construction d'objectifs partagés pour le projet et l'inscription dans une
dynamique de projet . En deuxième partie, quelques définitions relatives à
l'analyse des systèmes d'acteurs viennent clarifier le contenu des termes
employés . La troisième partie souligne l'importance du positionnement
stratégique du maître d'ouvrage à partir de l'analyse du jeu des acteurs, expose
quelques difficultés liées au caractère évolutif du système, et la forme que peut
prendre la mise en oeuvre du partenariat avec différentes organisations
possibles. Le document est illustré par de nombreux exemples et comporte en fin
de document des fiches exemples sur des projets réels, ainsi qu'une démarche
d'analyse des systèmes d'acteurs testée sur quelques projets .
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A quoi sert le partenariat ?
A quoi sert le partenariat ?
Les projets concernant les grandes infrastructures routières en milieu urbain
influencent très fortement le devenir des territoires qu'ils traversent.
Les lois de décentralisation et les évolutions législatives plus récentes (loi SRU
notamment) ont clairement placé l'urbanisme et l'aménagement local du territoire
dans le champ de compétences des communes et de leurs groupements.
Même si des dispositifs juridiques permettent que les documents de planification
locale ne fassent pas obstacle à des projets d'intérêt généraux (modification des
documents d'urbanisme consécutive à une déclaration d'utilité publique), les
projets d'infrastructure ne peuvent ignorer leur environnement . Ceci est d'autant
plus vrai en milieu urbain, où les enjeux fonctionnels, économiques et sociaux
prennent une importance considérable, et où l'erreur d'appréciation peut
engendrer des conséquences majeures et irréversibles sur la qualité urbaine ou
le potentiel de développement des territoires traversés . Enfin, le poids des
populations concernées conduit à rechercher une nécessaire acceptabilité
sociale dans le cadre d'un débat démocratique local.
La méconnaissance de cette dimension urbaine et territoriale des enjeux des
projets routiers nuit fortement à leur acceptabilité par les populations intéressées.
Leur désaccord se manifeste alors pendant les phases de concertation ou
d'enquête publique, conduisant parfois à des situations de blocage, qui
entravent, retardent ou compromettent la réalisation d'infrastructures néanmoins
nécessaires pour la collectivité.
En outre, le financement des projets routiers dans le cadre de contrats Etat-
Région ou de programmes spécifiques fait intervenir au côté de l'Etat maître
d'ouvrage les régions, les départements, les communes ou leur groupement qui
en tant que collectivités territoriales relaient dans une certaine mesure les
problématiques des débats locaux exprimés par les populations qu'elles
représentent démocratiquement . En conséquence, la réalisation de telles
opérations cofinancées majoritairement par les collectivités territoriales en milieu
urbain nécessite une adhésion de l'ensemble des cofinanceurs.
Reconnaître que les aménagements routiers contribuent à l'organisation du
territoire rend nécessaire une conception plus interactive entre le projet routier et
les aménagements des espaces traversés . Il s'agit donc de concevoir un ou des
modes d'organisation, de développement, et de fonctionnement de ce territoire,
incluant le projet routier.
Une telle construction ne peut pas résulter du seul maître d'ouvrage routier, le
milieu urbain étant le lieu d'action de multiples acteurs institutionnels, mais aussi
socio-économiques.
La formalisation d'un mode de collaboration entre tous ces acteurs impliqués sur
le territoire autour du projet routier devient une nécessité . La détermination et la
pertinence du territoire du projet routier constituent en soi un premier élément de
crédibilité et de légitimité du partenariat à mettre en oeuvre . Le territoire à
considérer n'est pas lié à l'existence des frontières communales mais à la
traduction spatiale des enjeux qui s'attachent au projet routier et aux fonctions
qui représentent ces enjeux . Constituer un partenariat représentatif, c'est créer
un réseau d'acteurs ayant une légitimité d'expression et d'intervention sur ces
enjeux dans le cadre du fonctionnement de la démocratie locale.
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Lieu de confrontation des enjeux aux différentes échelles du territoire, le travail
partenarial sert la qualité du projet en permettant la satisfaction de besoins plus
larges que les seuls besoins routiers.
II facilite une compréhension partagée du projet, et concourt ainsi à sa meilleure
acceptation tant par les partenaires que par l'ensemble des citoyens.
A quoi sert ie partenariat
Mettre en commun les différentes visions du devenir
des territoires et des fonctions dévolues au projet routier
pour parvenir à des objectifs partagés sur le projet routier
La décision de lancer l'élaboration d'un projet d'infrastructure routière est souvent
prise à partir d'éléments généraux (enjeux d'aménagement régional, national,
voire européen, saturation du réseau existant nuisances excessives aux
riverains d'infrastructures existantes . . .) . A partir de cette intention affichée,
chaque acteur construit sa propre vision de l'avenir.
La création d'un contournement, par exemple, sera pour tes uns d'abord le
moyen d'assurer la continuité d'une liaison rapide interrégionale, et pour les
autres le moyen d'irriguer de nouvelles zones d'urbanisation et d'assurer le
développement de l'agglomération . Ces deux visions qui conduisent à des
projets potentiellement très différents constituent pour autant les multiples
facettes de l'expression d'une même réalité de besoins ressentis pour la
collectivité.
Chacune de ces visions aura de plus peut-être sa traduction dans un ou
plusieurs documents de planification ou de programmation (DTA ' , SCOT`, PLU,
mais aussi PDiU1 . DVA" ._ .), porteur de sa propre logique globale ou sectorielle,
faisant appel à des réflexions à des échelles différentes.
Le « passage à pacte » que constitue le processus de conception du projet va
souvent servir de révélateur des différentes contradictions entre les intentions
parfois plus implicites qu'explicites contenues dans les différents documents.
La réalisation d'un projet, forcément unique, accepté par l'ensemble des acteurs,
suppose donc un échange sur l'avenir (ou les différentes hypothèses d'avenir)
des territoires concernés_ Cet échange sera bien évidemment le premier objectif
du travail partenariat.
Le plus souvent, différentes hypothèses d'aménagement global pourront émerger
et se traduire par des objectifs différents, voire incompatibles, à remplir par le
projet routier_ Dans ce cas . le travail partenariat et le processus de conception
devront conduire les différents acteurs à affiner les hypothèses d'aménagement
global jusqu'à ce qu'elles permettent de définir en commun les objectifs et les
fonctions du projet routier qui les concrétisent . Cette réflexion en commun sera
formalisée dans un projet global d'aménagement qui pourra comporter des zones
d'incertitudes, pour autant qu'elles n'entravent pas la possibilité de progresser
dans la conception du projet routier.
Cette démarche itérative . (entre les différentes échelles de réflexion . entre les
enjeux et leur traduction en terme de programme) pourra être très différente
suivant les situations initiales et la proximité initiale plus ou moins grande des
points de vue des différents acteurs . Les paragraphes suivants envisagent
successivement différents cas de figures, et illustrent pour chacun d'eux
comment le travail partenariat peut permettre de définir un projet global
d'aménagement et à partir de là les objectifs et les fonctions du projet routier.
1 Directive territoriale d'aménagement
Schéma de cohérence territorial
' Plan local d'urbanisme
Plan de déplacements urbains
Dossier de voirie d'agglomération
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1 .1 .1 La collectivité (ou 1'EPC1 6 compétent) a conduit une réflexion
intégrant le projet dans une vision convergente avec celle du maitre
d'ouvrage routier
C'est, bien évidemment, le cas le plus favorable : les principaux acteurs, ayant
une même vision du devenir des territoires concernés par le projet, des enjeux
qui s'y attachent, peuvent rapidement s'entendre sur les objectifs du projet
routier.
La formalisation d'un travail en partenariat n'en est pas moins nécessaire ; elle
permettra d'avancer rapidement, à partir des objectifs, vers la définition du
programme du projet routier, prenant en compte les enjeux urbains et en les
validant au fur et à mesure des différentes étapes d'études.
En tant que structure reconnue, l'instance regroupant les partenaires pourra
permettre en outre une gestion commune de la concertation avec les usagers,
les habitants et faciliter ainsi une réponse cohérente et coordonnée à leurs
observations ou à leurs demandes.
Ce travail partenariat pourra enfin être le cadre de négociation de la répartition
des maîtrises d'ouvrages des différents éléments du projet global, de la
coordination de leur réalisation et de leur financement.
Requalification de la RN 2 dans la traversée d'Aulnay-sous-Bois
La requalification de la RN 2 à Aulnay-sous-Bois en boulevard urbain répond à
des objectifs définis dans le cadre du GPV'.
Malgré des trafics très importants, la problématique, essentiellement urbaine de
restructuration des quartiers traversés, est partagée par l'ensemble des acteurs
publics (Etat . Région . Département, ville) qui cofinancent le projet.
Le partenariat s'organise au sein du Groupement d'Intérêt Public créé pour
piloter le GPV et qui s'est imposé comme un cadre préexistant adapté pour le
projet routier, sans créer une nouvelle entité regroupant les mêmes partenaires.
Cette structure, dans laquelle la DDE joue un rôle important, est le lieu
d'élaboration du programme du projet global d'aménagement, incluant le projet
routier, et de la conduite de la concertation avec les usagers et les habitants *
1 .1 .2 La réflexion locale intègre le projet routier dans une vision
différente du devenir du territoire
Les projets routiers importants font souvent l'objet d'une inscription (plus ou
moins juridiquement formalisée, du simple tracé indicatif à l'emplacement
réservé) dans les documents de planification territoriale (schéma directeur,
SCOT, PLU), sans qu'une réflexion partagée avec les collectivités en ait acté les
objectifs et les fonctions . L'objectif est en effet tout d'abord de protéger un fuseau
de l'urbanisation afin de préserver la faisabilité à terme du projet, sans forcément
être certain de sa réalisation.
Lors du passage à la réalisation concrète . peuvent apparaître des divergences
parfois très grandes entre les objectifs que chacun des acteurs, avec leur propre
logique, ont associés au projet routier.
6 Etablissement public de coopération intercommunale
7 Grand projet de ville
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A quoi sert le partenariat
Passée la phase de constat de désaccord, le partenariat aura pour objectif de
reconstruire une vision partagée des enjeux, afin d 'en tirer les conséquences en
terme d'objectifs et de données de programme du projet.
Aménagement en boulevard urbain de la RN 88 sur le Grand Rodez
Le projet routier initialement élaboré par la DDE, qui s'est traduit concrètement
par la réalisation d'un premier tronçon à caractéristiques de voie express de
grand transit, s'est heurté à la vision de boulevard urbain . desservant une
urbanisation périphérique en développement . défendue par la communauté
d'agglomération . Cette situation de désaccord sur le choix du parti
d'aménagement de la voie a amené la ville à entreprendre des études pour faire
valoir sa propre solution . La reprise de la démarche d'élaboration du DVA, en
engageant une réflexion plus large, a permis d'engager un travail partenariat pour
préciser les conditions d'une meilleure maîtrise de l'urbanisation et favoriser la
définition d'une nouvelle solution partagée de conception plus urbaine de
l'infrastructure routière.
Prolongement de l'A 199 à Torcy
Deux logiques et deux échelles de réflexion s'affrontent sur ce projet .
- celle de la Ville de Torcy, correspondant à la vision d'une voirie urbaine locale
irriguant les quartiers traversés.
celle de la DDE et de l'Etablissement Public d'Aménagement, correspondant à
la vision d'une voie structurante au niveau de la Ville Nouvelle . A une échelle
intercommunale.
Le comité de suivi (instance de concertation entre les acteurs publics) pourrait
être le lieu d'un travail partenariat de réflexion permettant de sortir de l'impasse
actuelle, face à des besoins d'amélioration du réseau routier reconnus par tous.
1 .1 .3 Une réflexion locale existe mais ne prend pas en compte le
projet routier comme un enjeu en terme de développement urbain
Les périphéries urbaines dans lesquelles se situent les projets de grandes
infrastructures routières sont bien souvent le lieu de mutations ou de projets
importants de développement, notamment en termes de zones d'activités
économiques.
Le projet routier est parfois le révélateur de l'insuffisance de cohérence
d'ensemble. Le maître d'ouvrage du projet routier devra alors prendre les
initiatives nécessaires à la construction, en partenariat . de la vision partagée du
devenir du territoire, indispensable à la définition du programme du projet routier.
Mise â 2x2 voies de la RN 19 A Belfort
La mise â 2X2 voies de la RN 19 au Sud de Belfort concerne un territoire dans
lequel de nombreux projets stratégiques pour le développement urbain (gare
TGV . Université technologique, reconversion d'un site militaire_ . .), sont 5 l'étude,
à des stades d'avancement divers . sans qu'une vision d'ensemble de
l'aménagement n'ait été dégagée.
Le projet routier, par les questions très concrètes qu'il soulève (échanges à
assurer avec l'environnement urbain traversé . . .), a fait apparaître l'impérieuse
nécessité d'études globales.
La DDE a pris l'initiative du lancement d 'études de définition, qui devraient servir
de base au travail partenariat .
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Bouclaae de la rocade L2 entre A7 et A50 à Marseille
Le projet de la rocade L2 au nord de Marseille traverse une ZUP faisant l'objet
d'un GPV.
Si de grandes options techniques (passage en tranchée couverte . . .) avaient
d'ores et déjà été prises, la coordination entre le projet urbain auquel se consacre
l'équipe en charge du GPV et le projet routier mené par la DDE restait
insuffisante dans un contexte aussi sensible.
La DDE pour qui l'acceptation du projet par la concertation constitue un enjeu
majeur, a pris l'initiative d'une procédure de marché de définition qui a conduit à
un travail partenariat approfondi avec l'équipe du GPV, mais aussi les services
de la Ville de Marseille et le Conseil Régional, impliqué dans les deux projets,
afin de définir un plan de référence de l'aménagement global des secteurs
urbains traversés.
1 .1 .4 II n'y a pas de structure de réflexion locale à l'échelle de
l'enjeu du projet routier
Dans les secteurs d'urbanisation moins dense et moins structurée, il peut se
révéler qu'aucune instance locale (EPCI . . .) n'ait la compétence ou les capacités
pour prendre en charge les études nécessaires à la définition des objectifs
d'aménagement du territoire correspondant aux enjeux du projet routier.
Il n'appartient pas au maître d'ouvrage du projet routier, de se substituer aux
instances locales pour conduire la réflexion sur le devenir de leur territoire . Il doit
créer les conditions d'un dialogue avec ces instances, en prenant au besoin les
initiatives nécessaires (en terme d'organisation ou d'apport de compétences)
pour amorcer ce travail de réflexion dans le cadre du partenariat . Il pourra aller
jusqu'à produire des études ou présenter des scénarios afin d'amener les
responsables locaux à engager leurs propres réflexions . Cette initiative a ses
limites si les collectivités concernées refusent de porter la dynamique.
RN 20 Requalification entre Longjumeau et Arpajon
La requalification de la RN 20 de Longjumeau à Arpajon intéresse un territoire de
20 communes.
En l'absence de structure intercommunale pertinente, la DDE a pris l'initiative de
réaliser une étude de scénarios d'aménagement, pour laquelle elle a constitué un
comité de pilotage regroupant l'ensemble des partenaires.
Ce comité s'est prononcé sur le choix d'un parti d'aménagement et a validé une
charte de développement et d'aménagement qui répartit la suite des études entre
l'Etat au titre des déplacements et des projets d'infrastructures de transport, les
communes au titre de l'aménagement et des projets urbains et la Chambre des
Commerces et de l'Industrie au titre du développement économique.
La DDE incite maintenant les communes à se structurer en association pour
qu'elles prennent l'initiative de la poursuite de la démarche en privilégiant la
réflexion sur les projets urbains.
16 Certu - 2005
A quoi sert le partenariat ?
1,1,5 La réflexion locale se construit en réaction (voire en
opposition) au projet
La présentation d'études préliminaires d'un projet routier élaboré sans
concertation avec les collectivités est quelquefois é l'origine d'une réflexion locale
surie développement urbain, qui vient é son tour bousculer le projet.
L'enjeu du partenariat sera alors de prévenir la logique d'affrontement qui
pourrait en découler, et de créer les conditions de 1éRnGrgenCe de la vision
partagée indispensable A la redéfinition des objectifs du projet routier .
.
RN SReoma!Uicationde l'entrée nord de Perpignan
Le premier projet de rocade de Perpignan avait suscité de vives oppositions de la
ville.
La réalisation d'une étude concertée des enjeux de développement des quartiers
riverains et de ceux qui entourent la RN 9 qui sera déviée, a permis de redéfinir
le parti d'aménagement de la rocade ainsi que !os principes de requalification do
la RN S.
La recomposition de l'ensemble de la trame via!redu secteur nord de la ville a
par ailleurs été mise en cohérence avec ce nouveau parti d'aménagement du
projet de rocade et les orientations du Plan de Déplacements Urbains.
Couverture de I'A6b au Kremlin-Bicêtre
Le projet initial prévoyait le remplacement de la couverture existante
	
ce
Les collectivités regroupées depuis au sein de la Communauté de communes du
al de Bièvre, s'appuyant sur le résultat de !a concertation préalable, se sont
prononcées contre co projet restreint en demandant la prise en compte d'un
périmètre plus étendu englobant notamment la RD 126
La Communauté de communes a par ailleurs tancé une étude de requalification
urbaine.
Cette situation a conduit é la mise en place de structures de travail partenariat
associant les différents acteurs
Contournement Ouest de St Etienne
Le projet i0iöG l présenté par la DOE privilégiait, conformément aux documents
d'urbanisme, le respect d'espaces naturels situés le long du tracé.
Læ présentation du projet a suscité les prémices d'une nouvelle réflexion sur
devenir de ces espaces : la collectivité envisage maintenant d'y développer une
zone d'activité paysagée ou des équipements . Elle demande en conséquence la
création d'un échangeur sur le contournement destiné a assurer la desserte de
ce secteur . Ces évolutions ont conduit les différents partenaires a organiser une
structure permanente de concertation chargée de conduire la réflexion sur
l'aménagement d'ensemble du territoire concerné eL dans le respect des
orientations du DVA, sur le programme du projet routier .
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1 .1
	
Cas dit « prospectif »
	
le maître d'ouvrage futur de la voie
n'est pas désigné
Pour certains projets complexes à fort enjeu, dont l'opportunité apparaît pourtant
indiscutable, la réalisation d'études <( amont » s'avère nécessaire avant même
que soit définie la maîtrise d'ouvrage des travaux.
Il est alors souhaitable, dans l'intérêt de l'avancement du projet, qu'une structure
de travail partenarial soit mise en place afin de cerner les enjeux
d'aménagement, et de définir les objectifs du projet et qu'un maître d'ouvrage
chargé d'élaborer les études soit désigné par les partenaires.
Rocade nord de Grenoble
La rocade nord de Grenoble, projet dont les prémices remontent à une trentaine
d'années, présente des enjeux considérables d'aménagement pour
l'agglomération, tant pour l'organisation interne de ses déplacements que pour
les échanges aux niveaux départemental et régional.
La maîtrise d'ouvrage des travaux de cette voie reste à. fixer et pourrait dépendre
des fonctions principales qu'elle doit assurer.
Une structure partenariale a été mise en place sous l'égide de 1'Etat, choisi par,
les différents partenaires comme maître d'ouvrage des études, afin de
coordonner la réflexion . A ce titre, ta DDE a lancé des études de définition qui
devraient permettre de préciser les objectifs et le programme du projet et de
poser les problématiques fonctionnelles, techniques, économiques et urbaines
auprès des différents partenaires associés .
A quoi sert le partenariat ?
'L2 Créer les conditions d'une dynamique de projet
(négociation du contenu, financement, stratégie de
communication . . .)
Au-delà de la réflexion commune sur les objectifs les fonctions et les
caractéristiques du projet, la mise en place d'un partenariat structuré doit viser à
mobiliser l'ensemble des acteurs dans une dynamique constructive et de façon
continue pendant la vie du projet et sa réalisation.
Cadre des débats et instance de régulation, le partenariat doit permettre de
préparer les décisions des différents acteurs, sans chercher à se substituer à
eux.
II est donc nécessaire d'en préciser les objectifs et les limites.
Par ailleurs, le maître d'ouvrage du projet routier, qui est le plus souvent à
l'origine de la création des instances partenariales, doit structurer au mieux ses
propres ressources en une équipe projet multidisciplinaire.
1 . . Clarifier les attributions et les compétences de chacun des
partenaires afin d'éviter ou de limiter les conflits
Les acteurs appelés à participer à la structure partenariale ont des statuts, des
compétences (au sens juridique) ou des prérogatives très différentes . Il sera
important d'identifier les attributions de chacun afin d'organiser différentes
instances en fonction des objets de concertation, de négociation, ou de
préparation des décisions.
Le processus partenarial d'élaboration du projet doit respecter les domaines de
compétences juridiques de chacun . Toutefois le maître d'ouvrage du projet
routier peut être amené à prendre des initiatives concernant un domaine de
compétence d'un partenaire, quand l'attitude de ce dernier (inaction . . .) nuit au
bon déroulement du projet routier lui-même . Ces initiatives seront menées dans
le but de susciter une participation active, et prendront donc la forme de
contributions au débat ou de propositions.
Par ailleurs, les éléments concernant la définition des périmètres de la maîtrise
d'ouvrage d'un projet global d'aménagement ou les modalités de financement de
l'opération routière ou des aménagements sous maîtrise d'ouvrage locale, qui
peuvent être l'objet d'âpres négociations, doivent être traités de façon explicite.
Enfin, la coordination des actes juridiquement indispensables au bon
déroulement des procédures devra être assurée avec le plus grand soin . Il faudra
notamment s'assurer que les accords conclus au sein des instances
partenariales sont bien confirmés par des décisions des acteurs juridiquement
compétents.
1 . .2 Mobiliser les compétences
Le maître d'ouvrage a besoin de mener ses propres analyses, tant pour lui-
même, pour fonder ses propres positions et son argumentaire, que pour susciter
et faire avancer le débat avec les différents acteurs.
Cette réflexion préalable qui portera sur le diagnostic territorial, les enjeux de
l'opération et le ou les périmètre(s) d'influence du projet (qui peuvent dépendre
des critères d'analyse), mobilisera en premier lieu les compétences en
urbanisme disponibles dans les services de la DDE, mais aussi, au besoin, des
compétences du Réseau Scientifique et Technique de l'Equipement, ou de
prestataires privés.
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Elle permettra en particulier de préciser les études déjà réalisées, les maîtres
d'ouvrage de celles-c et la composition du partenariat à mettre en place avec les
collectivités locales et de constituer, le cas échéant, le premier élément d'une
structure commune de pilotage des études à engager.
Lors du travail partenarial, les compétences ainsi mobilisées seront
particulièrement utiles pour analyser rapidement la pertinence des différentes
hypothèses ou propositions des différents acteurs.
1, 2 .3 Mobiliser les différents acteurs pour une contribution au projet
global d'aménagement
La mise en commun des différentes visions du devenir des territoires concernés
par le projet devra trouver une traduction opérationnelle dans un projet global
d'aménagement, dont le projet routier sera un des éléments (le plus souvent
majeur et structurant) . L'établissement des éléments de ce projet est
généralement de la compétence d'acteurs différents.
Le travail partenarial devra permettre, dans le respect des prérogatives de
chacun, d'assurer la cohérence spatiale, mais aussi temporelle des différentes
contributions.
Au-delà de l'existence du projet routier dans les documents de planification, c'est
donc un processus opérationnel de programmation qui doit se trouver au coeur
des préoccupations.
1 .2.4 Intégrer la contrainte financière comme préoccupation
commune des différents partenaires à toutes les étapes du projet
Le travail partenarial qui, de façon itérative, précisera le programme global
d'aménagement et celui du projet routier, doit intégrer de façon continue la
contrainte financière, sous peine de créer un rêve partagé mais non finançable.
La conception du projet routier au sein d'un projet global d'aménagement conduit
à s'assurer aux différentes étapes de conception de la capacité à financer l'un
comme l'autre . Cette analyse pose d'emblée la question de la définition des
futurs maîtres d'ouvrages potentiels et de façon indissociable, des périmètres
afférents de maîtrise d'ouvrage des différents aménagements composant le
projet global.
Le réalisme financier doit être assuré pour chacun des sous-ensembles de
maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un financement global accepté par tous.
Les contraintes de temporalité des investissements, qui peuvent déterminer la
mise en oeuvre cohérente du projet global d'aménagement et intéresser le maître
d'ouvrage routier et ceux des autres aménagements, doivent également être
abordées.
De la même façon et au-delà des coûts d'investissement, les conséquences des
choix d'aménagement en termes de coût de gestion et d'entretien, doivent
éclairer les débats.
Parallèlement aux enjeux et aux objectifs à remplir et à leur traduction technique,
les conséquences financières de ces choix, les modalités de prise en charge par
les différents partenaires, constituent un des éléments d'itération dans la
définition du projet global d'aménagement et du projet routier comme élément de
celui-ci.
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Aménagement de la RN 202 dans la traversée d'Entrevaux
L'aménagement de la traversée de ce bourg de taille modeste a conduit à une
réflexion dépassant le seul cadre routier et à proposer un projet global
d'aménagement répondant à la fois aux enjeux de sécurité routière, de confort
des piétons et de mise en valeur du patrimoine architectural de ce site . Pour
autant, parallèlement à la conception technique du projet global, les réflexions
sur le plan de financement de celui-ci, le recherche de partenaires financiers
pouvant être sollicités et les éventuelles conséquences sur la conception de leur
participation, sont restées en retrait . En final, le réalisme et la capacité à réaliser
l'ensemble des aménagements du projet global restent à confirmer,
1 .2 .5 Identifier les points de désaccord pour les gérer avant qu'ils ne
deviennent des points de conflits et de blocage
Faute d'avoir été explicités et débattus suffisamment tôt (alors que bien souvent
ils sont connus mais non exprimés explicitement par certains acteurs), les points
de désaccords peuvent conduire à des conflits puis à des blocages préjudiciables
à l'ensemble du projet et pouvant le remettre en cause, alors que des études
techniques importantes ont déjà été réalisées.
Le travail en partenariat doit permettre d'exprimer clairement ces désaccords
d'analyse et d'en débattre avant qu'ils ne deviennent des enjeux majeurs de
positionnement et de pouvoirs entre les acteurs.
Ce travail est plus facile à mener en amont, en terme de programme
d'aménagement, par la recherche de compromis sur les objectifs difficilement
conciliables, ou par un élargissement de la réflexion, que lorsque les solutions
techniques formalisées auront cristallisé les oppositions.
Élaborer une stratégie de communication
La constitution d'une instance partenariale peut être un outil précieux pour
l'élaboration d'une stratégie de communication qui se voudrait commune aux
différents acteurs publics autour du projet, afin notamment de mieux gérer la
concertation avec le public (dans le cadre et au-delà des obligations imposées
par les textes).
Une prise en compte adaptée des associations locales représentatives pourra
être le moyen d'éviter les incompréhensions ou les soupçons qui sont parfois à
l'origine de graves difficultés . Néanmoins, ceci doit faire l'objet d'une analyse
stratégique approfondie, dépendant pour chaque projet des contextes
institutionnels et relationnels,
Requalification de la RN 23 dans la traversée d'Angers
Pour les études de requalification de la RN 23 à Angers, la ville et la
mmunauté d'agglomération apportent un financement complémentaire pour
développer les actions de concertation et se positionnent ainsi comme
soucieuses de s'impliquer dans la stratégie de communication.
Bouclage de la rocade L2 entre A7 et A50 à Marseille
A défaut de prise en charge par la ville, la DDE s'est investie fortement dans
l'information et la concertation avec le grand public . Une mission d'assistance
sociologique spécifique a même été chargée d'actions pédagogiques et de
rencontres avec les associations de quartier et les riverains.
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Ce qui précède a montré qu'en matière de projet routier, nul ne pouvait agir de
façon isolée ; qu'au contraire, le partenariat non seulement était nécessaire, mais
aussi permettait de construire un meilleur projet . Une fois posées ces nécessités
et vertus du partenariat, et avant d'aborder dans la 36me partie l'importance du
positionnement stratégique du maître d'ouvrage, les difficultés liées au caractère
évolutif du système et les organisations partenariales possibles, la 2ème partie
présente l'analyse stratégique et donne quelques définitions relatives au système
d'acteurs.
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Le partenariat : une relation particulière dans le
système d'acteurs, utile aux objectifs du projet
Pris dans des calendriers opérationnels, et selon les pratiques des services, les
chefs de projet ne prennent pas toujours le temps d'approfondir et de formaliser
les analyses nécessaires à la construction dune stratégie de mise en oeuvre du
partenariat . La lecture de cette partie doit faire prendre conscience, dans un
dispositif opérationnel de projet, de l'intérêt de prendre le recul nécessaire à
l'élaboration de cette stratégie,
Avant d'aborder l'analyse du système d'acteurs, il est indispensable d'avoir une
vision claire et explicite de son propre positionnement.
L'analyse stratégique pour connaître ses objectifs et
adapter son organisation au système d'acteurs
Dès lors qu'on n'agit pas seul, il s'agit de ne pas être un acteur trop dépendant
des autres, mais d'exercer pleinement sa liberté d'action pour approcher au
mieux ses objectifs . Pour cela deux approches combinées sont indispensables,
l'analyse stratégique et l'analyse du système d'acteurs.
Au sein même de la DDE, le responsable du projet se trouve déjà dans un
système d'acteurs et de partenariat même s 'il n'est pas explicite et formalisé.
Dans la conduite d'un projet routier, les services Urbanisme et Grands travaux
pourront avoir des objectifs différents . et donc, paradoxalement, pourront avoir,
sans en être totalement conscients, des positionnements différents dans le
système d'acteurs.
ll est donc nécessaire d'expliciter ces différents objectifs, en évaluant leur
pertinence, en les détaillant en sous objectifs, en identifiant notamment ceux qui
fondent l'action de lEtat et à défaut desquels il ne serait plus fondé à agir et
notamment à conserver la maîtrise d'ouvrage du projet . Il sera par ailleurs
indispensable de préciser ce qui légitime chacun de ces objectifs aux plans
fonctionnel, économique, juridique ou technique.
L'étude de variantes de phasages fonctionnels possibles d'un contournement
d'agglomération a conduit localement certains acteurs à envisager la possibilité
de réaliser une première phase n'admettant pas les poids lourds.
L'objectif fonctionnel d'éviter la traversée de l'agglomération par les poids lourds,
dont ceux en transit, constituant une des motivations essentielles de l'intervention
de l'État, ne serait donc pas rempli par le projet pendant une phase transitoire
mais pouvant durer de nombreuses années . Cette situation, de nature à remettre
en cause la maîtrise d'ouvrage de 1'Etat, aurait pu être évitée, en formulant dès le
départ les objectifs fondamentaux poursuivis par l'État.
Lors de l'étude d'un projet de déviation, la DDE souhaite voir évoluer les règles
d'urbanisme pour limiter les zones d'urbanisation longeant la route ou s'offrant a
la vue depuis la route. Pour sa part . la commune souhaite voir évoluer le projet
routier pour mieux valoriser ces espaces.
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Ainsi, la DDE souhaite agir sur l'urbanisation . de compétence communale, et la
commune souhaite modifier le projet routier, de compétence DDE : chacun se
positionne de fait sur le champ de compétence institutionnel de l'autre.
Cette situation, si elle est bien gérée, peut paradoxalement conduire à un
échange fructueux dans une négociation de type donnant — donnant, le projet
de route et de territoire évoluent sous l'influence croisée des 2 acteurs.
Mal appréhendée, elle peut conduire 6 un blocage total, chacun des acteurs se
raidissant sur ses prérogatives
Dans le système local des acteurs, 1 Etat est représenté par différents services
(DDE, DIREN, . . .) ayant chacun ses objectifs sectoriels propres. Le maître
d'ouvrage routier délégué (le DDE), responsable de projet, devra être
particulièrement attentif 'à ce sous ensemble du système d'acteurs dans la
définition de son positionnement stratégique . Il sera indispensable, le cas
échéant, que les avis divergents entre services de l'Etat soient débattus et
arbitrés (en dernier ressort par le Préfet) en dehors de la démarche partenariale,
afin que l'Etat puisse s'exprimer d'une seule voix face aux autres acteurs.
Le maître d'ouvrage routier délégué devra enfin, en tant que représentant du
maître d'ouvrage, intégrer dans sa stratégie les limites que fixe 1'Etat A son
engagement financier, en distinguant ce qui relève du projet routier lui-même, et
les autres aménagements du projet global, relevant d'autres maîtrises d'ouvrage,
auxquels l'Etat serait susceptible de participer . Il devra tout particulièrement
veiller à conserver des marges de manoeuvre entre ces deux catégories de
dépenses : c'est précisément dans ces marges que pourront être trouvées les
ouvertures nécessaires à l'intégration du projet dans son environnement urbain.
L'analyse stratégique doit permettre de définir les fondements et les orientations
qui guident toutes les négociations et discussions survenant dans le cadre du
partenariat. Cette analyse est à compléter par celle du système d'acteurs.
Cette dernière vise à mieux comprendre son environnement pour y inscrire son
action de manière plus efficace . Par cette approche, fondée sur la sociologie des
organisations, il s'agit d'examiner les acteurs en présence leurs logiques
d'action, afin d'évaluer les obstacles et opportunités de son environnement
2 .2 Le système d'acteurs : quelques définitions
Sans prétendre exposer l'ensemble des concepts de la sociologie des
organisations et toute leur richesse, il semble utile de proposer quelques
définitions pour mieux profiter des méthodes de partenariat développées en 3eme
partie.
Action : L'action est une démarche qui aboutit à une modification de la réalité.
L'action repose sur un portage politique et financier, nécessitant une mise à
l'agenda politique qui intervient suite 'à un élément déclencheur : événement
particulier (accident grave . . .), décision ministérielle, demande d'un acteur
influant . ..
Un accident grave causant des morts met A l'agenda politique la sécurisation
d'un itinéraire.
Les acteurs se positionnent différemment entre eux selon les différentes actions
dans lesquelles ils sont impliqués.
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pans le cas de fa conception intégrée des infrastructures en milieu urbain,
(.'action qui nous intéresse est relative au projet routier (même s'il se trouve inclus
dans un ensemble d'actions d'aménagement) . C'est donc par rapport au projet.
routier que l'on va examiner le système d'acteurs.
Acteur ; « L'action est le fait de personnes et d'organisations collectives
publiques ou privées, associations ou institutions . qui interviennent dans leurs
logiques propres, régies par leurs règles de fonctionnement spécifiques . délégant
leurs prérogatives ou la défense de leurs intérêts à des personnages qui les
incarnent . Ce sont ces diverses personnes morales ou physiques que l'on
désigne parle terme générique d'acteur »,
L'analyse du système d'acteur est un exercice pragmatique : Il ne s'agit pas
d'énumérer tous les acteurs possibles . mais ceux qui doivent prendre part à
l'action ou qui le font déjà.
La commune sur le territoire de laquelle se situe le projet est un acteur (même si
elle n'exprime dans un premier temps aucune demande).
A l'inverse, les usagers, s'ils ne sont pas organisés en groupe de pression, ne
constituent pas un acteur.
Actants ; a ce sont à la fois les acteurs, personnes physiques ou organisations,
et certains objets qui acquièrent une autonomie vis-à-vis de leurs producteurs et
agissent à leur tour sur le système dacteurs ».
Un tracé sur une carte est un objet majeur, expression de représentations, qui
peut jouer un raie de médiation ou de cristallisation de conflit tel, qu'il peut être
aussi important qu'un acteur.
Partenariat : c'est une forme de relation organisée entre plusieurs acteurs pour
réaliser une action . Chacun des partenaires doit y trouver un intérêt pour
atteindre ses propres objectifs. Un partenaire peut être maître d'ouvrage de
projets qui lui sont propres . Il en garde alors l'entière maîtrise et en assume la
responsabilité, quand bien même ceux-ci seraient inclus dans l'action globale
faisant l'objet du partenariat. Le partenariat, engagement mutuel entre les
partenaires . n'a pas en lui-même pour effet d'opérer un quelconque transfert de
responsabilité ou de compétence.
Zone d'incertitude : c'est une zone de décision restant encore à définir par
l'ensemble des acteurs . qui constitue une marge de manoeuvre pour des
positionnements tactiques . Le contrôle des zones d'incertitudes peut devenir un
enjeu de pouvoir entre les acteurs, au détriment de l'action.
Système de contribution I rétribution . lorsqu'on attend une contribution de la
part d'un acteur, celui-ci la fournira d'autant plus volontiers qu'il en tirera un
intérêt . Cette notion est à la base de tout processus de négociation . Notamment,
lorsqu'on veut modifier l'attitude d'un acteur qui s'est positionné comme
opposant, ii est indispensable d'imaginer les avantages que pourrait lui apporter
le passage à une attitude plus constructive.
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Comment concevoir et mettre en oeuvre le
partenariat ?
Une fois posés l'intérêt du partenariat et quelques définitions utiles, comment
faire ? Ce chapitre insiste sur l'importance du positionnement stratégique du
maître d'ouvrage défini à partir de l'analyse stratégique et de l'analyse du
système d'acteurs . Ces éléments ne sont pas développés ici mais on pourra
trouver quelques éléments de méthodes sur l'analyse des systèmes d'acteurs au
chapitre 8 ou se référer à la bibliographie . Les chefs de projet doivent prendre
conscience que l'analyse du système d'acteurs, comme la courbe de dépense
des crédits ou le planning sont des éléments indispensables en gestion de projet
et nécessitent une attention permanente . Enfin, quelques repères sont fournis sur
l'organisation partenariale à mettre en oeuvre pour la conduite du projet.
Le positionnement stratégique de la DDE
A partir de son analyse du jeu des acteurs8, la DDE détermine le positionnement
stratégique à adopter vis à vis de ses partenaires :
n Leader d'une structure de projet, en tant que maître d'ouvrage de
l'aménagement principal,
n Partenaire parmi d'autres au sein d'une structure large de projet urbain,
n Initiateur d'une structure dans laquelle elle a vocation à n'être qu'un des
partenaires,
• Service ressource détenteur d'un savoir-faire de conduite de projet,
n Service techniquement compétent en matière de projet routier,
n Service reconnu pour ses compétences en aménagement urbain,
Ce positionnement est établi en concertation avec les autres services de l'Etat
sous l'autorité du Préfet . Différents services de la DDE ou de l'Etat peuvent avoir
des objectifs différents, toutefois il est indispensable que leurs positionnements
soient coordonnés afin d'avoir une stratégie lisible et cohérente de l'Etat et de la
DDE.
Cependant, plus que le résultat de la démarche qui n'est pas toujours facilement
exploitable, c'est le processus qui conduit au résultat (l'analyse du système
d'acteurs et le positionnement stratégique) et son appropriation par le chef de
projet qui sont importants. En effet, le système d'acteurs est en évolution
permanente et nécessite des ajustements de l'analyse en continu.
3.2 Une difficulté : un système en perpétuelle
modification
Le projet déroule les étapes de sa réalisation, le temps passe, le contexte du
projet change, des personnes partent ou arrivent au sein des organisations
partenariales ou dans les structures de projet ; autant de raisons pour que le
système d'acteurs évolue et que l'analyse menée à un moment donnée devienne
périmée . Cette difficulté oblige à analyser fréquemment le système d'acteurs.
8 On pourra se reporter à quelques éléments de méthodes proposés en fin de document
au chapitre 8
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2 1 Les partenaires évoluent en fonction de la position dans la
chaîne d'action du projet
Le comportement d'un acteur ne peut être dissocie de l'étape de la phase
d'avancement du projet . L'acteur réagit aux opportunités qui se présentent et
s'investit à chacune des phases du projet en fonction de ses intérêts du moment,
de ses compétences en visant la meilleure efficacité de ses actions.
Certains acteurs s'investissent et sont présents dans certaines phases critiques
par rapport à la défense de leurs intérêts puis peuvent se mettre en retrait sils
ont obtenu gain de cause.
Un élu pourra être extrêmement actif dans les phases de définition du tracé du
projet, puis se mettre en retrait si le tracé ne concerne plus sa commune.
Tel acteur allié dans une phase du projet peut devenir un opposant dans une
phase ultérieure lorsque des objectifs ou des caractéristiques plus précises) sont
formalisé(e)s,
La CCl a pu être favorable au projet lors des phases de définition du tracé en
raison de l'objectif de desserte de zones d'activités actuelles et futures par la
nouvelle voie, puis être en opposition avec le parti d'aménagement souhaité par
la collectivité qui conduit à une exploitation par feux de la voie alors que la CCI
aurait souhaité une voie rapide et un échangeur dénivelé pour l'accès aux zones
d'activité.
3 .2
	
Les représentants des entités partenaires changent dans le
temps
Compte tenu de la durée délaboration et de réalisation des projets routiers (entre
10 et 15 ans) le contexte du projet peut évoluer et de nouvelles problématiques
portées par des acteurs nouveaux peuvent surgir.
Les équipes municipales, les assemblées départementales ou régionales en
place peuvent changer à l'occasion délections et les objectifs de la nouvelle
équipe peuvent être différents de ceux de la précédente . Cela peut conduire à
des évolutions du projet ou à des oppositions au projet ne pouvant être
dépassées et qui le remettent en cause,
Couverture de l'autoroute A6 b au Kremlin Bicêtre
En réaction au projet de réfection à l'identique de la couverture acoustique de
l'autoroute, les communes concernées avaient fait étudier de nouvelles
propositions . Le regroupement de ces communes au sein d'une intercommunalité
conduit aujourd'hui à revoir les partenariats déjà tissés et à relancer des études
permettant la définition d'objectifs clairs pour l'intercommunalité.
Par ailleurs, indépendamment de l'apparition d'acteurs nouveaux, l'analyse du
système dacteurs dépend aussi de ceux avec qui elle est conduite . C'est la
question du point de vue . Le choix des personnes avec qui est conduit cet
exercice n est pas neutre sur son résultat,
28 Certu - 2005
Comment concevoir et mettre en oeuvre le partenariat ?
3 .2:3 Des rotations de personnel dans les structures de projet
Que ce soit au sein des collectivités ou des DDE, les personnes en charge de la
conduite des projets peuvent changer lors de leur conception ou de leur
réalisation. La formalisation de l'analyse du système d'acteurs à un moment
donné permet de faciliter la reprise d'une relation partenariale lors d'un tel
changement.
Néanmoins . il ne faut pas négliger la part d'affectif qu'il peut y avoir dans les
relations avec les acteurs du projet . La personnalité de celui qui est en charge du
projet et de la relation partenariale importe au moins autant que la méthode, la
tactique qu'il déploie dans cette relation . Pour être partenaire il faut aussi
apprendre à se connaître.
Couverture de l'autoroute A6 b au Kremlin Bicêtre
Les départs prochains du chef de service et du chef de projet posent les
questions du transfert de connaissance sur le système d'acteurs, de la pérennité
du partenariat et de l'importance du relationnel dans la relation partenariale.
L'analyse du système d'acteurs ne peut être établie de façon définitive.
L'avancement du projet, révolution du contexte du projet ou même des
évènements parfois indépendants du projet et de son contexte peuvent modifier
sensiblement le système d'acteurs . Le chef de projet doit être attentif à tous ces
changements et revoir son analyse en conséquence.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que le partenariat ne repose pas seulement
sur l'analyse, ia tactique et l'organisation, mais constitue aussi une relation
humaine entre personnes qui nécessite certaines qualités de dialogue . de
négociaton, de compréhension .
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3,3 Quelle organisation partenariale pour la conduite du
projet ?
Les organisations partenariales peuvent prendre des formes variées suivant leur
finalité . Il peut s'agir de structures légères et relativement informelles qui ont
alors un rôle essentiellement de concertation entre les acteurs . II peut au
contraire s'agir de structures formalisées voire d'entités pouvant agir
juridiquement en lieu et place des acteurs d'origine pour l'accomplissement de
certains actes opérationnels . Le type d'organisation n'est pas un but en soi, il doit
répondre le plus pragmatiquement possible aux besoins des partenaires et
assurer la bonne articulation entre projet routier et projet urbain . La structure
partenariale pourra évoluer au cours du déroulement du projet si de nouveaux
besoins se font sentir ou si de nouveaux partenaires sont associés . Il faut
toutefois rester très prudent et s'assurer d'un niveau de cohésion très fort avant
d'engager les acteurs dans des formes contraignantes de partenariat.
Il est important de bien distinguer les deux fonctions distinctes des instances
partenariales : l'organisation des acteurs pour l'élaboration concertée du projet
d'une part, et la coordination opérationnelle entre les partenaires pour la
réalisation de ce projet d'autre part . La première va rassembler un nombre
d'acteurs qui pourra être important, la seconde est réduite aux seuls décideurs
impliqués dans le projet : maîtres d'ouvrages, financeurs, autorités
réglementairement compétentes.
3 .3.1 L'organisation des structures de partenariat pour une
élaboration concertée du projet
La mise en place d'une double structure de comité de pilotage et de comité
technique est la solution la plus couramment adoptée pour répondre aux besoins
de formalisation de l'organisation des acteurs pour l'élaboration des objectifs du
projet et la mise en oeuvre d'un processus continu de dialogue.
Ces comités constituent les instances formalisées associant dès la phase
d'études amont les acteurs « politiques » au sein du comité de pilotage et les
techniciens (comité technique).
Le comité de pilotage regroupe les acteurs ayant compétence ou mandat pour
engager leur collectivité, ou les intérêts socio-économiques qu'ils représentent.
Ce comité constitue une instance de débat et d'orientation importante des choix
d'un projet routier, même si la décision appartient en final aux maîtres d'ouvrage
concernés . Il valide notamment les différentes étapes d'étude et les propositions
du comité technique.
Pour un projet routier à maîtrise d'ouvrage de I'Etat, le comité de pilotage est
constitué sur la proposition du directeur départemental de l'équipement, maître
d'ouvrage délégué, sous l'autorité du préfet qui préside ce comité (ou en désigne
le président) . Sa constitution obéit à une double logique :
- logique fonctionnelle : il doit bien évidemment comprendre l'ensemble
des acteurs concernés par le projet routier lui-même ;
- logique territoriale : doivent y participer également les acteurs du territoire
concerné par le projet global d'aménagement urbain.
Ces deux approches interfèrent largement, un même acteur étant souvent
concerné aux deux titres.
30
	
Certu - 2005
Comment concevoir et mettre en oeuvre le partenariat ?
La composition du comité de pilotage doit être déterminée suivant des critères,
aussi incontestables que possible, de légitimité de représentation vis à vis du
projet, de ses enjeux, de ses effets et de son financement notamment . Ces
critères de légitimité qui doivent permettre d'avoir une représentation des
différentes composantes locales concernées par le projet sont notamment :
- la légitimité institutionnelle :
l'Etat, en tant que maître d'ouvrage, les collectivités locales (communes et
leurs groupements) territorialement ou fonctionnellement concernées par
le projet ou qui le cofinancent (département, région, communauté de
communes ou d'agglomération) ;
- la légitimité de représentation socio-économique : Chambres consulaires ;
- la légitimité technique : experts . ..
La participation des associations locales représentatives dans le comité de
pilotage doit être examinée avec attention . Ces associations ont-elles une réelle
légitimité de représentation des populations concernées, sachant que les élus
sont les représentants démocratiquement choisis ? Le choix de la participation
des associations n'est pas sans effet sur les positions adoptées par certains
acteurs notamment les élus, qui ne peuvent dissocier leurs actions ou leurs
engagements sur un projet important de leur action politique globale . Il
conviendra d'examiner selon le contexte, l'importance et la représentativité des
associations, la meilleure approche à adopter : relations bilatérales, participation
au comité technique ou au comité de pilotage . Ce mode de relations pourra par
ailleurs évoluer dans le temps selon le contexte.
Au regard du rôle d'orientation important du comité de pilotage et même si celui-
ci n'a pas, en tant qu'instance, de pouvoir décisionnel, il convient de veiller par sa
composition à lui assurer une réelle efficience . Les membres siégeant au comité
devront donc avoir qualité ou mandat pour engager au besoin les instances qu'ils
représentent sur les conclusions adoptées.
Le comité technique est une instance regroupant les techniciens des autorités
présentes au comité de pilotage et le cas échéant, d'autres acteurs pouvant avoir
une force de proposition ou d'orientation technique : associations (protection de
l'environnement, riverains) . Le comité technique propose au comité de pilotage
les choix techniques possibles et les éclaire (conséquences techniques,
fonctionnelles, environnementales, financières) . Il prépare les travaux et organise
la mise en oeuvre des orientations arrêtées en comité de pilotage.
Pour un projet routier à maîtrise d'ouvrage de I'Etat, le comité technique est
généralement présidé par le chef de projet de la DDE . Sa composition, à adapter
selon le projet, peut évoluer au cours des différentes phases de conception et de
réalisation et repose sur des critères de savoirs et savoir-faire . En particulier, y
participent le ou les maître(s) d'oeuvre (dès qu'ils sont désignés), les services
techniques des collectivités locales concernées, les experts et les personnes
ressources suivant les difficultés spécifiques du projet . Les gestionnaires du
réseau, les concessionnaires, les autorités organisatrices des transports urbains
peuvent notamment en faire partie de manière permanente ou être invités
lorsque l'état d'avancement des études ou le thème abordé le justifie.
Les deux comités doivent fonctionner tout au long de la vie du projet, dont ils vont
suivre toutes les évolutions jusqu'à sa mise en service.
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L'organisation retenue peut être très simple et limitée aux acteurs institutionnels.
Elle devra alors veiller à établir une stratégie de communication avec les autres
acteurs locaux (associations, milieux socio-économiques).
Pour des opérations complexes, plusieurs outils complémentaires seront parfois
nécessaires pour assurer le bon déroulement des projets :
Exemple des pôles d'échanges de transports catlectifs9 ans le I DU d'Ife
de-France
L'organisation est la suivante
la collectivité représentant (à préciser) le pilote 1 cal est associée au STIF
animateur régional,
- un comité de pôle (élus, financeurs, techniciens, associations),
- un comité technique (techniciens et gestionnaires).
- les études sont confiées à un bureau d'études : diagnostic, expertise, estimation
des coûts, formalisation du projet et de son montage,
- un contrat de pôle (formalisation du découpage des périmètres de maîtrise
d'ouvrage . de son montage financier et opérationnel, ainsi que des conditions
de gestion et d'entretien ultérieures du pôle).
Cette organisation a mis en évidence des points critiques au niveau de la prise
de décision. Ainsi le fait que le pilote soit "indépendant" de la maîtrise d'ouvrage
pose un problème de légitimité . Une autre difficulté est d'avoir une visibilité
financière globale pour pouvoir arbitrer les différentes options d'aménagement,
ce qui conduit le comité à solliciter des études complémentaires de la part de la
maîtrise d'ouvrage.
Au niveau de la gestion de projet, l'absence d'un coordinateur des maîtrises
d'ouvrage en phase travaux est jugée problématique.
9 D'après une présentation du STIF (syndicat des Transports d'Ife de France)
Exemple de la requalification de la RN23 à Angers :
Composition du comité de pilotage (institutionnels): Président :
DDE,
Agence d'urbanisme,
Ville d'Angers,
Communauté d'agglomération du grand Angers.
Composition du comitétechnigue(techniciens): Président :
DDE,
Agence d'urbanisme,
Ville d'Angers,
Communauté d'agglomération du grand Angers,
Services techniques du département.
Architecte conseil
Par ailleurs la DDE a constitué un comité de suivi en interne afin de coordonner
les actions entre les différents services.
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31 Mise en place d'une structure opérationnelle de maîtrise
d'ouvrage
L'émergence, lors de la phase de conception, d'un projet global pouvant relever
de différentes maîtrises d'ouvrage au regard de la nature des aménagements ou
de la domanialité des espaces concernés, conduit à préciser les modalités
d'approbation du projet global et de sa gestion technique et financière dans le
temps avec un souci de coordination
Le comité de pilotage est une structure informelle qui n'a pas de pouvoir et de
compétence juridiquement reconnus . Ses orientations doivent être transcrites sur
le plan opérationnel par les autorités compétentes pour les prendre (décision
ministérielle . délibérations de conseils municipaux . d'assemblées
départementales ou régionales) Quand un projet nécessite une coordination
étroite entre plusieurs maîtres d'ouvrages (réalisant chacun des éléments
participant au projet global) . il peut être utile de mettre en place une structure
opérationnelle de maîtrise d'ouvrage . Cette structure pourra être formalisée à
travers une convention signée entre les différents maîtres d'ouvrages et les co-
financeurs (à l'exemple des projets de transports collectifs ou de pôles
d'échanges en lle-de-France), ou plus rarement . de manière plus lourde en
créant un nouveau maître d'ouvrage : Groupement d'Intérêt Public, Société
d'Economie Mixte ..
Exemple de l'aménagement du boulevard sud à St Denis de la Réunion
Pour l'aménagement du boulevard sud à St Denis de la Réunion, la Ville, la DDE.
et la Région se sont regroupés au sein d'une structure originale : le NOABS
(Noyau Opérationnel d'Aménagement du Boulevard Sud) . Une convention a
défini l'existence et le rôle du NOABS . Cette coordination structurée des
maîtrises d'ouvrage a permis de résoudre toutes sortes de problèmes
techniques, financiers, a assuré le travail de préparation des arbitrages, de
vérification et de contrôle, tout ceci dans une dynamique de partenariat.
Exemple de la Cité Internationale à Lyon
Face à la multitude d'acteurs concernés par ce projet, et aux problèmes de
décisions auxquels les collectivités allaient devoir faire face, ces dernières ont
choisi de se réunir au sein d'une SEM : la SEM de la Cité Internationale de Lyon
Son rôle est triple
piloter le projet : elle participe à la définition du projet . réfléchit à la
programmation, fait travailler les différents acteurs professionnels entre eux,
organise les prises de décisions, suit la réalisation du programme
- coordonner les actions des collectivités ainsi que celles de leurs partenaires
elle organise le dialogue et sauvegarde les intérêts des collectivités locales
(Communauté Urbaine et Ville de Lyon) tout au long du processus de
réalisation
- assurer la continuité du projet et en même temps son adaptabilité par rapport
aux évolutions du contexte et des besoins durant toutes les phases de
réalisation sur une durée de 25 ans.
SEM instruit la décision par le biais d'un comité de pilotage rassemblant des
élus (Président et vice-Président de la SEM) . les techniciens concernés ainsi que
les concepteurs du projet . Les points importants émanant du comité de pilotage
et nécessitant une prise de position sont alors transmis à la ville de Lyon (via le
Conseil municipal) ou à la Communauté Urbaine (via le Conseil Communautaire).
e pouvoir de décision revient donc systématiquement au Maire de Lyon, qui est
également Président de la Communauté Urbaine de Lyon ..
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3.3 .3 Le groupement de commandes
Le groupement de commandes a été introduit par l'article 8 du code des marchés
publics. Il permet à plusieurs maîtres d'ouvrages publics ayant des besoins de
même nature de faire appel au même prestataire . Un des membres est désigné
comme coordonnateur, il est chargé de l'organisation d'appel 6 la concurrence et
des marchés. Selon les modalités de la convention, le coordonnateur au nom du
groupement, ou chaque membre, signe ensuite avec le cocontractant retenu un
marché à hauteur de ses besoins propres.
Un groupement peut, par exemple, être constitué entre la DDE et la collectivité
afin d'avoir recours à un même bureau d'études d'urbanisme.
Exempte de l'aménagement de la RN202 en traversée d'Entrevaux
En novembre 2002 une convention de constitution d'un groupement de
commandes portant à la fois sur les études et sur les travaux d'aménagement de
la RN 202 et de ses abords, a été établie avec la commune d'Entrevaux . Cette
convention définit la répartition des engagements financiers des deux maîtres
d'ouvrage.
Selon la répartition des périmètres de maîtrise d'ouvrage adoptée, l'Etat a en
charge les aménagements dans l'emprise de la RN 202 et ses abords immédiats,
conformément aux dispositions de la circulaire du 29 mai 1990.
La commune assure la maîtrise d'ouvrage des aménagements urbains à
l'extérieur de l'emprise ainsi que les travaux d'aménagement de la RN 202 à sa
charge selon la circulaire.
La DDE assure la coordination du groupement et procède à l'organisation des
procédures de sélection des prestataires avec une commission d'appel d'offres
composée de représentants de l'État et de la commune.
3 .14 Le partenariat au sein d'une structure préexistante
Il peut arriver qu'il existe des structures partenariales liant déjà les acteurs
concernés par le projet routier . Ces structures peuvent, sous réserve que cela
reste cohérent avec leurs fonctions et leurs missions d'origine, servir de cadre au
partenariat pour le projet routier.
Exemple du GIP qui pilote le GPV 'à Aulnay-sous-Bois
Le projet de requalification de la RN2 dans la traversée d'Aulnay a été déclenché
par le GPV (Grand Projet de Ville), c'est à dire par l'Etat Ministère de la Ville qui a
été l'initiateur d'une dynamique impliquant un travail partenariat . C'est ainsi que
la DDE a pris part à une structure partenariale préexistante au projet routier : le
GIP (personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et
financière),
Le GIP a été créé en 1995 (regroupant à l'origine l'Etat, la commune d'Aulnay,
les bailleurs sociaux et la Caisse des Dépôts et Consignations) . Il a été l'outil
principal de la réussite de la conduite d'un projet global en fournissant aux
partenaires locaux, par ses moyens propres et son budget d'études, une
ingénierie de mise en oeuvre et d'expertise, une assistance technique en continu
et une plate-forme d'échanges et de coordination . Il s'est avéré par ailleurs une
instance de validation des orientations, a permis le développement de
nombreuses synergies. H a aussi contribué à clarifier la responsabilité des
différents acteurs sur le territoire, leurs domaines d'intervention selon la nature
des actions et la répartition envisagée des maîtres d'ouvrages.
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Il faut souligner par ailleurs que le fait d'associer à une même démarche de
pilotage, dans le cadre de cette structure, les maîtres d'ouvrage et les co-
financeurs a permis à ces derniers d'être impliqués dès le départ dans les
projets, d'être plus actifs que dans le cas d'une négociation à caractère
uniquement financier et de s'assurer d'un certain réalisme financier des
propositions.
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3 .3 .5 La formalisation du partenariat
La formalisation du partenariat oblige les partenaires à se mettre d'accord sur un
certain nombre de points avant la signature proprement dite du document les
engageant. C'est ce processus avant signature qui est intéressant, la forme du
document final n'étant pas un objectif en soi et étant fonction des besoins selon
les projets.
Le type de formalisation n'est pas unique, ce peut être :
- un protocole entre l'État et la Communauté d'agglomération (cas de Rodez-cf.
04),
- des délibérations de la ville et de la communauté (Angers-cf .p81),
- une convention (St Denis de la Réunion-cf . p83)
- une simple lettre de l'autorité compétente mentionnant que cette dernière est
d'accord pour travailler avec la DDE dans un comité, en précisant les modalités .
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4. Conclusion
La conception intégrée des opérations routières en milieu urbain vise un
changement de pratiques des services en charge des projets routiers de l'Etat : il
s'agit d'évoluer d'un positionnement de « promoteur » d'un projet qu'il convenait
de faire accepter par les autres acteurs (en concédant au besoin des
modifications et des mesures compensatoires pour en réduire les impacts
négatifs), vers un positionnement d'acteur en charge de répondre à une évolution
des besoins de déplacements, par un projet routier comme équipement d'un
territoire urbain . Dans le cadre de cette approche, le projet doit être élaboré en
partenariat avec d'autres acteurs, non plus comme objet isolé, mais comme
élément participant au devenir d'un territoire, au sein d'un projet global
d'aménagement.
Cette évolution rend nécessaire un renouvellement et un approfondissement des
méthodes et savoir-faire, et en tout premier lieu celles qu'implique un travail
concerté avec les acteurs du territoire, et notamment les collectivités locales et
leurs groupements, en charge de la planification territoriale et urbaine.
4.1 Organiser le partenariat : une obligation pour le
maître d'ouvrage du projet routier
La conduite d'une opération d'infrastructure en milieu urbain rend indispensable
un travail en partenariat avec les acteurs locaux, et en tout premier lieu avec les
collectivités locales, en charge de la planification territoriale et urbaine.
Ce travail partenarial a pour premier objet de définir les objectifs du projet, en le
resituant dans les enjeux plus globaux d'aménagement urbain . Il est aussi le
moyen de construire la dynamique nécessaire à la mobilisation de l'ensemble
des acteurs pour le bon aboutissement du projet.
Les instances partenariales sont le cadre dans lequel sont examinées les
objectifs et la conception du projet global d'aménagement, ses conséquences
financières, et, le cas échéant, les points de désaccord ou de débat entre les
acteurs.
Elles sont enfin le lieu de l'élaboration de la stratégie de communication autour
du projet et de concertation avec le public.
Il appartient donc au responsable du projet routier (la DDE, maître d'ouvrage
délégué, pour les projets de l'Etat) de prendre les initiatives nécessaires pour
initier les conditions d'organisation du partenariat (composition, rôle, objectifs
poursuivis à travers sa mise en place) . L'organisation proposée fera l'objet d'un
document qui sera présenté au préfet, représentant de l'Etat, pour qu'il invite
officiellement les différents acteurs à y prendre part.
4.2 Analyser le système des acteurs : un préalable
indispensable pour définir une stratégie
Les systèmes d'acteurs qui s'organisent autour des projets routiers sont
complexes . Leur compréhension est nécessaire pour choisir la stratégie à
conduire pour organiser un partenariat efficace.
Il sera donc indispensable de s'interroger sur l'enjeu que peut représenter le
projet pour les différents acteurs, tant par son contenu que par les incidences
qu'il peut avoir pour chacun d'eux (image, relations avec leurs interlocuteurs,
incidences politiques, . . .), pour identifier les objectifs qu'ils vont chercher à
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atteindre. Cette analyse doit se donner pour finalité de construire les conditions
de relations saines entre les acteurs, sans angélisme (le projet qui permettrait de
satisfaire les objectifs de tous les acteurs n'existe pratiquement jamais), mais
sans machiavélisme (le but n'est pas de trouver le moyen de « faire passer » le
projet d'un acteur contre l'avis des autres).
Le maître d'ouvrage du projet routier doit enfin s'interroger sur son propre
positionnement . Il lui faut donc expliciter ses objectifs en les hiérarchisant, et en
identifiant pour chacun d'eux les marges de manoeuvre qu'il est prêt à offrir à la
négociation. Cette analyse lui permettra de déterminer les moyens à mobiliser et
l'organisation interne la plus pertinente pour la conduite du projet.
Le processus d'analyse, par l'attitude d'écoute qu'il suppose et la vigilance à
l'évolution du système d'acteur qu'il induit, est tout aussi important que les
résultats immédiats que l'on peut en tirer . En effet, le système d'acteurs n'est pas
figé, mais évolue au long du processus d'élaboration du projet : il faut donc
revisiter, après chaque phase ou événement important, les hypothèses émises
sur le positionnement des différents acteurs, et en tirer les conséquences en
terme de stratégie de partenariat.
4.3 Rechercher l'organisation partenariale la mieux
adaptée au contexte : un gage de réussite
Les dispositifs possibles pour l'organisation du partenariat sont nombreux, en
fonction notamment du contexte, du niveau de réflexion et d'engagement des
partenaires . Ils offrent des possibilités, mais aussi des niveaux de contrainte très
différents.
Les structures informelles, sans portée juridique, laissent à chacun des acteurs
sa totale indépendance, alors que la constitution d'une entité dotée d'une
personnalité morale permettra, par exemple, d'unifier la passation de
commandes, mais liera de façon forte et pérenne les différents partenaires.
La solution à retenir tiendra compte des besoins, mais aussi du contexte
(structures ou habitudes préexistantes) et peut-être davantage encore du degré
de cohésion des acteurs entre eux, de la nature du projet et de ses
aménagements constitutifs pouvant relever de différentes maîtrises d'ouvrage.
Constituer une structure intégrée pérenne ne doit en aucun cas devenir un
objectif en soi, mais bien rester le moyen de répondre à un besoin partagé . On
privilégiera donc, a priori, le dispositif le plus souple permettant de répondre aux
objectifs que se seront fixés les partenaires.
Enfin, tout comme le système des acteurs, l'organisation du partenariat est
évolutive : de nouveaux besoins (voire de nouveaux partenaires) peuvent
apparaître au cours de l'élaboration du projet . Il conviendra donc, dans le même
esprit d'économie de moyens que mentionné ci-avant, d'adapter ou de compléter
le dispositif mis en place pour tenir compte de cette évolution .
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Direction des Routes D . Bouny, F . Drouy-Volte
CERTU B. Eneau, P . Balmefrezol, P . Gauvry, F . Lasfargues
DGUHC F . Fournier
CGPC G . Crepey, F . Lévy
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D. Bertrand, F . Bordère, S . Charlot, C . Creissels, D . Deléaz, A. Grandguillot,
P . Gravier, B . Rauch
CETE DREIF E. Gaillat, P . Leblanc, B . Roux, L . Walther
CETE de l'Est P . Bertossi, J . Creismeas, JF . De Talance, F. Tortel
LREP V. Bardin, ; FA . Grenet, P . Rik
CETE Méditerranée F . Bouet, JP . Bouquier, C . Lefeuvre, L . Martens
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6.3 Une approche en 5 étapes pour déterminer les
partenariats à mobiliser
Cette approche a été mise en oeuvre avec 6 DDE lors d'un séminaire organisé
par le CETE de LYON, les 7 et 8 novembre 2002 . Elle s'inspire d'éléments de
méthode contenus dans un document 10 établi par le Certu . L'exemple donné en
fin d'exposé illustre l'utilisation qu'il est possible de faire de cette approche sur
l'exemple d'une traversée d'agglomération par une route nationale dans la
traversée de deux communes. La grille vierge, issue de cet exemple, peut servir
de cadre pour la mise en oeuvre de la démarche.
6.3 .1
1ere étape : Où se situe-t-on dans la chaîne d'action du projet ?
La première façon de se positionner (et cela rejoint l'analyse stratégique), c'est
de bien saisir l'action en cours dans son contexte . La longue histoire d'un projet,
le renouvellement fréquent des personnels dans les services, nécessitent parfois
d'interroger à nouveau les fondements de l'action en cours, et de comprendre,
faire partager (ou ré-orienter) sa pertinence.
La problématique du projet
L'élaboration d'un projet de route ou de territoire est une démarche complexe et
longue, prenant plusieurs années . C'est pourquoi les motivations initiales,
objectifs de départ, deviennent parfois obscures, ou évoluent au fil du projet . Il
importe de remonter aux origines du projet pour définir sa problématique . II s'agit
de poser le problème sous une forme qui intéresse les différents acteurs
spontanément présents . La problématique du projet ressort de la réponse aux
questions suivantes :
n Quels sont les faits déclencheurs du projet ?
n Quels sont les problèmes ressentis et comment est posé le problème ?
n Comment et par qui s'est faite la mise à l'agenda politique ?
La chaîne d'action : étapes passées et étape à venir
« Les acteurs disposent d'une rationalité limitée, c'est à dire que leurs objectifs
ne sont ni clairs, ni univoques, ni explicites . Au lieu que le comportement des
acteurs soit rationnel par rapport à des objectifs, il est rationnel par rapport à des
opportunités, au contexte qui les définit et d'autre part par rapport au
comportement des autres acteurs . » 11
C'est pourquoi l'examen du système d'acteurs ne peut être dissocié de l'action
passée ou à venir . Au cours de l'élaboration du projet global, vont se succéder de
nombreuses actions . Il est nécessaire de bien clarifier l'étape en cours : quelle
était l'étape précédente ? Dans quelle action se situe-t-on aujourd'hui, et à quel
résultat doit conduire cette action ? Quelle sera l'étape suivante ?
L'analyse de l'étape qui vient de se terminer doit permettre d'élaborer l'action à
venir . Il importe de bien rappeler ce qui a déjà été décidé et les éléments qui
restent à définir, ou bien, sur lesquels demeurent des marges de manoeuvre.
Une fois la chaîne d'action précisée, il s'agit de déterminer et mieux connaître les
acteurs de l'action passée et à venir.
10 « L'analyse des systèmes d'acteurs – Diagnostics de territoires et systèmes d'acteurs
cahier n°1 » CERTU - Rapport d'études - avril 2001
11 idem
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6.12 2ème étape : Quelle est la base stratégique des acteurs ?
La deuxième étape consiste à mettre à plat la connaissance que l'on a de
chaque acteur pour identifier les acteurs principaux et ce qui les anime.
La liste des acteurs
Définir la liste des acteurs concernés peut paraître simple . Mais au-delà de ce
travail d'identification, il s'agit surtout de repérer les acteurs qui sont
théoriquement concernés par l'action, ceux qui sont effectivement mobilisés,
ceux qui sont passifs, ceux qui ont été oubliés ou qui malgré une « légitimité » à
agir ne l'ont pas fait.
C'est en travaillant sur cette liste que commence l'analyse du système d'acteurs
et vont apparaître peu à peu les risques de blocage, les chances sur lesquelles
ont reposé les réussites ou les échecs passés et les actions à mener en matière
de partenariat.
Les acteurs principaux : futurs partenaires ?
Pour faciliter l'analyse, il convient ensuite de se concentrer sur les acteurs
« principaux », ceux dont la bonne mobilisation conditionne la réussite de l'action,
c'est-à-dire ceux qui ont la capacité à faire échouer l'action ; en d'autres termes
ceux qui doivent devenir des partenaires dans l'action.
A ce stade, la sélection des acteurs principaux permet de faciliter la
compréhension du système d'acteurs par sa schématisation . Cependant, elle ne
doit pas être trop simplificatrice sous peine d'enlever toute pertinence à
l'exercice.
La base stratégique des acteurs principaux
Pour chaque acteur principal, au vu de l'action qui vient de se dérouler, il s'agit
d'identifier ce qui l'a poussé à agir (ou pas) et dans quelles conditions :
n Quel est le mobile de son action ?
n Quels sont les objectifs qu'il poursuit ?
n Quelles sont les contributions/rétributions fournies/reçues ?
n Quelle est la légitimité de l'acteur à agir ?
• Quelles zones d'incertitude maîtrise-t-il ?
n Quelles sont ses forces et ses faiblesses ?
n Quels sont ses moyens, son organisation notamment ?
La réponse à ces questions ne s'invente pas . Elle résulte d'une connaissance
des acteurs acquise au cours d'entretiens, de réunions, ou par la lecture d'écrits
ou la retranscription de prise de position (articles de presse par exemple).
Toutefois, il y a souvent une différence entre la stratégie déclarée de l'acteur et
sa stratégie réelle, la stratégie exprimée correspondant quelquefois à une
position de négociation. Il est donc particulièrement important d'examiner
précisément les motivations et déterminants de l'action et du positionnement de
chaque acteur principal.
63.3 3ème étape : Quelles ont été les relations déterminantes ?
Après avoir situé l'action en cours et précisé la connaissance de chaque acteur, il
s'agit d'analyser et représenter les relations entres les acteurs .
Une approche en 5 étapes pour déterminer les partenariats à mobiliser
Le dessin pour se poser les questions essentielles
Le dessin du système d'acteurs est très utile car il permet de se poser les
questions essentielles :
- Comment se positionnent les acteurs principaux ? Sont-ils proches ou
éloignés ?
- Comment qualifier les relations entre acteurs (influence, dépendance,
convergence ou divergence par rapport à des objectifs, complémentarité,
partage d'un objectif .) ?
Le dessin pour mettre à plat et représenter ce qui est important pour
vous
Ce dessin ne doit pas prendre une forme pré-définie ; c'est la liberté de dessiner
une forme spécifique qui vous permettra de mettre en évidence ce qui est le plus
important dans le système d'acteurs . La perception du système d'acteurs est
propre à chaque acteur et à son rôle.
- Quels sont les acteurs qui ont le plus de liens avec d'autres ?
- Y a-t-il un acteur central ?
- Quels groupes d'acteurs sont regroupés autour de la défense d'un même
intérêt ? Quelles oppositions entre les acteurs ?
6,3 .4
4ème étape : Quelle interprétation faire du système d'acteurs ?
Une fois le schéma du système d'acteurs établi, il s'agit de l'exploiter et de
l'interpréter.
L'analyse des alliances entre acteurs est souvent fructueuse
Il s'agit de repérer les alliances actuelles et d'analyser sur quoi elles reposent.
S'agit-il d'alliances de circonstance autour d'un des aspects de l'action ou sont-
elles antérieures à l'action ?
Quelles sont les alliances possibles ? Celles qui seraient bénéfiques, ou celles,
au contraire, qui pourraient constituer des freins.
Sans tomber dans le machiavélisme, il s'agit d'une part de prendre conscience
des points communs avec certains acteurs et des apports qu'ils pourraient avoir
dans l'action ou d'autre part, de l'effet que pourrait avoir une alliance avec un des
acteurs sur le comportement des autres.
Sur un projet à forte composante environnementale, une alliance avec une
association de chasseurs peut être un frein à la participation des associations de
protection de l'environnement.
Repérer les acteurs utiles ou parasites de l'action
Certains acteurs ont la légitimité ou la capacité à intervenir à plusieurs échelles
ou sur plusieurs thèmes : ils peuvent ainsi fédérer les points de vue et faire
avancer l'action . On parle d'acteurs utiles ou d'acteurs « outils ».
Certains acteurs sont en relation avec la plupart des acteurs de l'action, on parle
alors d'acteurs pivot ».
Une agence d'urbanisme par exemple détient la légitimité et la capacité de
réflexion à plusieurs échelles et sur plusieurs thèmes . Elle se situe de plus dans
une position intermédiaire entre les domaines technique et politique, entre ('État
et les collectivités .
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Il est important d'identifier ces différents acteurs.
L'acteur « parasite » est celui qui tire partie de l'action en cours et de ses
relations avec les acteurs de l'action en cours pour servir sa propre action.
Qu'est-ce qui a permis jusqu'à maintenant de faire avancer l'action ?
II s'agit d'analyser le déroulement de l'action à la lumière du système d'acteurs
précédemment schématisé pour essayer de mieux comprendre :
• les freins ressentis dans l'action, ceux qui ont été levés, ceux qui
auraient pu être anticipés,
Telle prise de position sur le projet était finalement prévisible compte tenu des
convictions et des relations connues de cet acteur avec le milieu associatif et il
aurait été possible par des études appropriées de préparer un argumentaire
évitant cette prise de position a priori.
En l'absence de discussion ouverte avec les acteurs sur les conditions de
financement du projet, certains acteurs sont restés en retrait de peur d'être
sollicités pour financer.
n les facteurs de réussite de l'action,
n les leviers mobilisés . Quels objectifs ont pu rallier les acteurs ?
Quelles marges de manoeuvres ont été utilisées ?
L'analyse des relations que le maître d'ouvrage a eues avec les acteurs conduit à
préciser ce qui a été mis en jeu dans cette relation et à en garder la trace pour la
suite de l'action. Qu'est-ce qui a fait l'objet d'échange, de négociation ? Revenir
sur ce qui a déjà fait l'objet d'une négociation, c'est remettre en cause la
conclusion de la négociation et se décrédibiliser pour de futures discussions.
L'analyse des marges de manoeuvres utilisées pour mobiliser des acteurs permet
de prendre conscience également des marges de manoeuvres restantes et des
acteurs qui les détiennent . De plus, la consommation de toutes les marges de
manoeuvre d'un acteur peut le conduire à durcir sa position et son discours.
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. .5
5eme étape : Que peut-on en tirer pour l'action ?
A partir du schéma représentant le système d'acteurs, et après l'analyse de celui-
ci, peut émerger l'intérêt de faire évoluer le système d'acteurs de son état actuel
à un état désiré . Par quelle médiation (étude, réunion, acteur tiers . . .) cette
évolution est-elle réalisable ?
La mise en place des actions concrètes qui conduiront au nouvel état du système
d'acteurs doit
n tenir compte les éléments connus issus de l'analyse menée dans les
étapes précédentes
n anticiper sur les freins et leviers susceptibles d'être rencontrés,
n identifier les partenariats utiles à mobiliser.
Finalement, l'analyse du système d'acteurs peut permettre d'améliorer l'action de
la DDE sur plusieurs plans'2 :
Une négociation plus efficace
L'analyse du système d'acteurs, en permettant de prendre en compte les enjeux
et les stratégies de chacun des partenaires, va souligner les points d'accord
possibles et ce faisant permettre des compromis féconds ; en pointant les points
de désaccord, elle s'efforcera de comprendre les causes profondes de ces
désaccords.
L'identification d'un acteur ayant la capacité d'empêcher la réalisation du projet
peut conduire le maître d'ouvrage à faire évoluer le programme du projet de
façon à ce que cette personne y trouve un intérêt . Cependant, le programme du
projet, même après évolution, doit toujours satisfaire aux objectifs du maître
d'ouvrage. Dans le cas contraire, cette remise en cause de ses objectifs
fondamentaux pourra le conduire à reconsidérer sa participation au projet, et
notamment, à en abandonner la maîtrise d'ouvrage.
Un partenariat renforcé autour des projets
La connaissance du système d'acteurs donne les éléments pour construire un
système d'action collective fondée sur des logiques d'adhésion qui rendent
possible une véritable co-production.
Un rôle plus déterminant aux études
Les études peuvent :
• fournir des référents de connaissances du territoire communs à
l'ensemble des partenaires ;
• être supports de médiation entre partenaires en permettant d'opérer des
arbitrages tant sur la question du diagnostic que sur celle du projet ou
de la politique à mettre en oeuvre ;
n transformer le système d'acteurs lui-même. L'étude, par le projet
territorial et partenarial qu'elle porte, modifie les rapports entre acteurs.
12 D'après, « L'analyse des systèmes d'acteurs dans les démarches territoriales »,
CERTU, 2003, 8p
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Le diagnostic notamment devient stratégique et se transforme en un « processus
de connaissance géopolitique » 13 qui éclaire les évolutions territoriales effectuées
où à amorcer.
Des positionnements plus stratégiques
Dans une organisation comme la DDE, l'analyse du système d'acteurs développe
une meilleure capacité à se positionner vis-à-vis d'autres acteurs dans le cadre
d'une démarche commune, par la prise en compte des atouts et des handicaps
de l'organisation ainsi que des obstacles et des opportunités de son
environnement.
13 D. Béhar remarquait, à propos du comportement des DDE, «une pratique éprouvée de
l'État local qui depuis des lustres, produit simultanément des analyses locales techniques
et des points de vue politiques discrets» et il ajoutait : « L'enjeu d'un véritable
positionnement stratégique de l'État sur les territoires consiste maintenant à fondre les
deux au sein d'un processus de connaissance géopolitique » (rapport remis au Ministère
de l'Équipement en 1999 et intitulé « les DDE et les politiques d'aménagement »)
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63.6 Exemple d'analyse du système d'acteurs sur le
réaménagement d'une RN au sein de deux communes
La problématisation
Le(s) fait(s) déclencheur(s)
- la saturation d'une des trois entrées d'agglomération ;
- le risque d'une RN totalement engloutie par l'urbanisation.
Le problème posé : alors que le tracé routier est resté le même depuis 150 ans,
l'accroissement global des déplacements et le développement de l'urbanisation
périurbaine ont bouleversé le rapport entre la route et le territoire . D'une part, la
forte augmentation du trafic a rendu problématique la traversée du centre de la
commune A et l'entrée dans l'agglomération voisine . D'autre part, la colonisation
des rives de la RN par l'urbanisation sur la commune B a modifié le rôle de la
route (multiplication des accès) et donne une nouvelle lecture du territoire à
l'automobiliste . Un réaménagement de la RN étant programmé, comment
remettre en cohérence de fonctionnement et de lisibilité une route ancienne
avec un territoire qui a fortement changé et dont le développement va se
poursuivre ?
La mise à l'agenda politique : la mise à 2x2 voies et la déviation de la
commune A sont prévues au DVA (planification d'objectifs) et au contrat Etat-
Région (contrat de moyens).
La chaîne d'action depuis le démarrage du projet
1997 Définition d'un parti d'aménagement routier de la RN avec variantes de
tracés :
MO DDE (routes) - réalisation CETE / DIT (routes) ;
1999 Analyse fonctionnelle / analyse de la valeur : pilotage et réalisation DDE
(routes) ;
2001 Etude de cadrage au territoire : MO DDE (aménagement) et communes
A et B — réalisation CETE I DVT (aménagement urbain).
2002 Elaboration d'un APS global sur l'itinéraire
Quel partenariat pour une conception intégrée de la route et de la ville ?
Conception intégrée des opérations routières en milieu urbain
Les acteurs concernés par le proje
La quasi totalité des acteurs concernés par le projet ont été mobilisés sur
l'analyse fonctionnelle / analyse de la valeur de 1999. En gras, figurent les
acteurs mobilisés sur l'étude de cadrage au territoire.
DDE (direction / routes l aménagement
/ gestion de la route / subdivision)
DDAF
District d'agglomération
Commune A
Commune B
Commune C
Commune D
Commune E
Commune F
Conseil général
FRAPNA
Grandes surfaces
Gendarmerie
Service Départemental d'Incendie et de
Secours
Fédération Française de Cyclotourisme
Autre association cycliste
Les oubliés volontaires du moment : les riverains de la RN, le district auquel
appartiennent les communes A et B.
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Une approche en 5 étapes pour déterminer les partenariats à mobiliser
Le système d'acteurs schématisé
un acteur « trublion », le service
aménagement, qui pose la question du
territoire
L'action d'avant : une analyse fonctionnelle concertée
avec tous les acteurs et piloté par un service route leader
Autres
Conception
	
acoustique
ro
	
Vélo
	
j géotechnique
ETN 1
ETN 2 CPER 90 k€
ETN 3 DR 216 k€
L'action suivante : l'élaboration de l'APS avec le
retour au schéma habituel des apports techniques
ponctuels au maître d'oeuvre routier et la perte de vision
du projet de route et de territoire .
L'action qui vient de se terminer : un cadrage au
territoire intimiste (à 3) pour faire bouger le service
route et les deux communes ; une parenthèse dans
le processus routier habituel ?
Les enseignements à en tirer
• « 2 » DDE qui ne portent pas la même chose et qui ne disposent pas des même
moyens pour se faire entendre.
• une capacité d'initiative du service aménagement forte moyennant une prise de
risque (remise en cause des validations implicites entre communes et service route
sur le tracé et les échanges) ;
n il est plus facile de faire bouger 2 acteurs qu'un seul (la route de la DDE et
l'urbanisation des 2 communes), car on entre dans une logique de redéfinition
mutuelle de la route et du territoire, un échange donnant–donnant ; chaque acteur à
faire bouger est intéressé à faire bouger l'autre.
n un prétexte pour le service aménagement pour faire une étude d'urbanisme
intégrant l'infrastructure en partenariat : la requalification de la future ex-RN ; mais
un partenariat forcément biaisé par l'accord implicite entre le service route et les 2
communes sur le tracé et les échanges routiers !
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Quel partenariat pour une conception intégrée de la route et de la ville ?
Conception intégrée des opérations routières en milieu urbain
n l'importance de l'historique de la concertation et du moment choisi pour
concevoir la route et le territoire en même temps : on vient forcément bousculer
des projets en cours, des accords passés ; quel est le meilleur moment ? l'étude de
cadrage au territoire arrive déjà trop tard pour faire bouger la route ;
n alors que l'étude de cadrage invitait en conclusion à partager le projet de route et de
territoire avec le reste des acteurs et la population, la mise au point de I'APS a vu en
réalité le retour au schéma classique du maître d'oeuvre routier travaillant seul à partir
d'apports techniques et d'allers-retours ponctuels avec des bureaux d'études et les
deux communes . Il n'y a plus de vision globale et pluridisciplinaire du projet de route
et de territoire (hiérarchisation du réseau, maîtrise du développement, coulées vertes
et écologiques . . .) ;
n une zone d'incertitude majeure maîtrisée par un acteur : la technique routière ;
le service routier s'en est servi pour justifier les caractéristiques routières choisies et
écarter des propositions dont le caractère inacceptable n'était pas forcément établi vis
à vis des règles de l'art.
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Les fiches exemples
6 .4 Les fiches exemples
6.4.1 Le partenariat sur quatre projets sélectionnés
- Requalification de la RN 2 à Aulnay-sous-Bois
- Aménagement en boulevard urbain de la RN88 sur le Grand Rodez
- Aménagement de la RN 202 dans la traversée d'Entrevaux
- Requalification de la RN4 à Champigny sur Marne
Quel partenariat pour une conception intégrée de la route et de la ville ?
Conception intégrée des opérations routières en milieu urbain
Requalification de la RN 2 à Aulnay-sous-Bois
A - Le partenariat : une relation particulière dans le système d'acteurs
Le projet de requalification de la RN2 en boulevard urbain a été déclenché par la
politique de la ville sur le site d'Aulnay-sous-bois (dispositif Grands Projets
Urbains, auquel a succédé le dispositif Grands Projets de Ville) : les réflexions
locales sur ce site menées dans le cadre de la politique de la ville ont mis en
évidence la nécessité d'un réaménagement en boulevard urbain de cette
infrastructure, nécessité qui a été prise en compte par l'État au niveau des
ministères de la Ville et de l'Équipement.
La DDE s'est ainsi retrouvée mandatée pour d'une part faire aboutir un projet
routier et d'autre part veiller à la cohérence de celui-ci avec le territoire urbain
traversé (dans le cadre de la politique de la Ville) en incluant les dimensions
fonctionnelles, dynamiques et environnementales . Cet objectif implique une
collaboration étroite avec de multiples acteurs ayant compétence sur le territoire
concerné. La DDE étant par ailleurs impliquée de longue date dans la politique
de la ville sur le site d'Aulnay, notamment dans le cadre d'une structure
partenariale préexistante au projet routier formalisée en GIP, c'est cette structure
qui a naturellement servi de cadre à la coordination autour du projet RN2.
Ce qui caractérise la relation entre les acteurs au sein de cette structure
partenariale, c'est un fonctionnement interactif qui amène chacun d'entre eux à
être à la fois porteur d'un projet partiel et partie prenante de tous les autres
projets, et donc à être prêt à modifier son propre projet dans le sens de la
satisfaction de l'intérêt collectif et de la meilleure définition possible d'un objectif
urbain global.
B - Les raisons du partenariat : des intérêts communs
Le projet initial de requalification de la RN2, dont la vocation était alors de
compléter le maillage des voiries rapides entre Al, A3 et A104, avait des
objectifs uniquement en terme d'écoulement de trafic, et présentait des
caractéristiques autoroutières avec un passage partiellement en souterrain au
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Les fiches exemples: Requalification de la RN 2 à Aulnay-sous-Bois
niveau d'Aulnay pour permettre le rétablissement de continuités urbaines 14. Dans
ces conditions les objectifs de l'État aménageur routier et ceux des communes
traversées étaient dissociés.
Au début des années 90, est apparue une forte volonté de revitalisation d'un
certain nombre de quartiers de la périphérie de l'agglomération parisienne ayant
subi une dégradation marquée de la vie sociale . Elle s'est traduite par les
"Grands Projets Urbains", puis les "Grands projets de Ville" fédérant les
aspirations locales dans une action à long terme impliquant l'État et les acteurs
locaux. Ce partenariat fondé sur de multiples échanges effectués dans le cadre
du GIP, a toujours pris en compte les contraintes propres à chacun. La
conception du cahier des charges initial en est un parfait exemple.
Sur le site d'Aulnay, la RN2, qui traverse le site inscrit en politique de la ville, est
très vite apparu comme un enjeu majeur . Les aménagements urbains envisagés
sur le site d'Aulnay ont longtemps essayé de concilier le projet d'enfouissement
partiel de la RN2 avec les ambitions urbaines du site, sans parvenir à une
solution satisfaisante . L'abandon de la solution souterraine au profit d'une
mutation de la RN2 en boulevard urbain s'est alors imposé.
C'est ainsi qu'une une note conjointe des ministres de l'équipement et de la ville
en date du 20 septembre 1999 a demandé à revoir les objectifs de la
requalification et à envisager la transformation de la RN 2 en un boulevard
urbain . Dès lors, des convergences claires d'objectifs et d'intérêt sont apparues
entre le projet routier et le projet de ville, permettant d'amorcer le processus
faisant l'objet de la présente fiche.
Définition d'un projet intégré dans son contexte urbain et cohérent avec
ses évolutions prévisibles
Vision du devenir du territoire par la collectivité
Au départ, la décision conjointe des ministres de l'Équipement et de la Ville de
re-qualifier la RN 2 en boulevard urbain traduisait la volonté de l'État d'avoir une
conception du projet routier intégrée à la problématique urbaine.
Les objectifs de l'opération étaient :
- d'une part de maintenir une capacité routière convenable, en pouvant
assurer un trafic de l'ordre de 30 000 véh/jour
- d'autre part de revitaliser un territoire en confiant à la voie un rôle
structurant.
Ces objectifs étaient favorisés par le fait que l'État disposait d'une emprise
importante aux abords de la voie permettant une certaine latitude d'action.
Il faut souligner que cette décision est intervenue dans un contexte dans lequel
un processus de réhabilitation de quartier et de recomposition urbaine était déjà
en cours : GPU des quartiers nord d'Aulnay en 1993, programme d'initiative
communautaire URBAN en 1994, puis GPV d'Aulnay/Sevran en 2000 . . ..
Les réflexions conduites dans le cadre du "Grand Projet Urbain" avaient amené
les collectivités territoriales à s'interroger sur le devenir des espaces aux abords
de la RN 2, et ont servi de point de départ au travail d'articulation entre le projet
routier et le développement urbain . La commune d'Aulnay et les partenaires qui
interviennent sur le site du GPV, avaient en effet des objectifs généraux clairs :
14 Seules les voies de desserte parallèles à cette infrastructure ont été réalisées . Les
emprises réservées sont devenues de fait un gigantesque terre-plein central.
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n Désenclavement des quartiers
n Revitalisation économique
n Amélioration de la sécurité et de l'ambiance urbaine
n L'objectif d'un renouvellement urbain d'ampleur, par une intervention
très forte sur l'habitat, est ensuite venue compléter le programme
d'action.
Légitimité de la DDE sur le domaine urbain
Dans le cas du projet de requalification de la RN 2 à Aulnay, la DDE se retrouve
porteur des objectifs de deux ministères : équipement et politique de la ville, ce
qui lui donne une légitimité à intervenir sur l'urbain . Son implication dans le
domaine urbain a même été antérieure au projet routier, ce qui a facilité le
démarrage du processus . Dès le classement des quartiers nord d'Aulnay en site
de GPU en 1993, la DDE a en effet été impliquée dans un partenariat d'études et
de diagnostic global avec les acteurs locaux.
Lors de la mise en place en 1996 d'un GIP visant à faire entrer le GPU dans une
phase active de réalisation en fédérant les sources de financement, la légitimité
de la DDE à conduire les processus d'étude "autour de la route" est apparue
évidente, de même que sa fonction de porte-parole de ('État.
Les outils pour réussir
De façon claire, le GIP créé en 1996 (regroupant à l'origine l'État, la commune
d'Aulnay, les bailleurs sociaux et la Caisse des Dépôts et Consignations) a été
l'outil principal de la réussite de la conduite d'un projet global en fournissant aux
partenaires locaux, par ses moyens propres et son budget d'études, une
ingénierie de mise en oeuvre et d'expertise, une assistance technique en continu
et une plate-forme d'échanges et de coordination . II s'est avéré par ailleurs une
instance de validation des orientations, a permis le développement de
nombreuses synergies et a contribué à clarifier la responsabilité des différents
acteurs sur le territoire.
II faut souligner par ailleurs que le fait d'associer à une même démarche de
pilotage, dans le cadre de cette structure, les maîtres d'ouvrage et les co-
financeurs a permis à ces derniers d'être impliqués dès le départ aux projets, et
d'être plus actifs que dans le cas d'une négociation de financement a posteriori.
Financements
Connaissance du coût des projets et Droaramme
Dès avant la fixation d'un objectif urbain à la RN2, des moyens avaient été
affectés à la requalification urbaine au travers :
• De l'inscription au contrat de plan
n De l'inscription de quartiers en GPU puis en GPV
n Du Financement européen (programme d'initiative communautaire
URBAN)
Ces attributions de moyens ont servi de catalyseurs à la mise en place d'autres
sources de financement plus locales.
Le financement au départ d'études de diagnostic et de définition a permis de
cerner les besoins en terme de financement à long terme et donc de faire la part
de ce qui était réaliste.
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Une contribution des crédits routiers au projet urbain
La participation de la DDE au financement des études "amont" (diagnostic et
études de définition) et leur pilotage avec validation collégiale ont joué un rôle
très important en permettant aux acteurs de partager une analyse du territoire et
une volonté d'aboutir à un consensus sur les objectifs . La consultation pour le
marché de définition a notamment permis de concrétiser les objectifs dans le
cadre de la mise au point du cahier des charges et au stade de l'analyse des
projets rendus.
Par ailleurs, de nombreux éléments associés à la route et financés avec elle
participent à la problématique urbaine : perméabilités transverses, prise en
compte des circulations douces et piétonnes, équipements de sécurité,
éclairage . . .De fait, l'engagement va bien au-delà, puisque dans le cas d'Aulnay
le tracé lui-même et certaines caractéristiques géométriques sont la
conséquence d'options prises dans la dynamique urbaine.
Relations avec le public et les riverains
Des opérations d'information du public avaient été mises en place avant le projet
de boulevard urbain, notamment avec la publication d'un bulletin par la
commune, la "Lettre du GPU".
Dans le cadre des premières réflexions sur la transformation de la RN 2 en
boulevard urbain une consultation des habitants à la fin de l'année 2000 a eu un
réel succès, et a permis la validation de certaines orientations.
Une concertation publique, organisée sous l'égide du GIP par la DDE et la ville
s'est tenue en novembre et décembre 2002, et a permis de poursuivre le contact
avec la population.
C - Composition et formalisation du partenariat
Partenaires impliqués
Un GIP a été créé en 1996 (État, commune d'Aulnay, bailleurs sociaux, Caisse
des Dépôts et Consignations) . Initialement, ce GIP avait pour but le GPU des
quartiers nord d'Aulnay, il a été étendu en 2001 pour traiter du GPV d'Aulnay-
Sevran, avec adhésion de nouveaux membres (certains bailleurs, la ville de
Sevran, la Région lle de France et le Conseil Général 93)
Un comité de pilotage regroupant les décideurs et un comité technique ont été
mis en place.
Mode de fonctionnement
La mission confiée au GIP est d'assurer la conduite du grand projet de ville.
Jusqu'au terme de ce projet, la structure est pérenne . Les échéanciers des divers
projets permettent donc d'espérer le maintien du travail partenariat, y compris au
stade opérationnel, au sein de cette structure qui regroupe l'ensemble des
partenaires . Jusqu'à présent, il n'y a effectivement jamais eu de départ de
personnes des groupes de travail autour de la RN 2 sans que le relais de la
connaissance des dossiers soit assuré.
Le mode de fonctionnement est consensuel au travers de réunions régulières, et
non formalisé pour l'instant.
Le suivi des études urbaines pré-opérationnelles et la coordination générale sont
assurés par le GIP.
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Le projet d'infrastructure est piloté par la DDE, les projets urbains opérationnels
connexes à l'infrastructure sont portés par les maîtres d'ouvrage concernés (ville,
bailleur . . .).
Des réunions techniques régulières des partenaires ont lieu dans le cadre du
GIP, pour un pilotage concret des actions.
Validation : sur proposition du groupe technique la validation est formellement
prononcée par les décisionnaires concernés, au cours du Conseil
d'Administration du GIP . Dans certains cas, cette validation a pu entraîner un
certain retard dans l'avancement du dossier du fait de la nécessité ressentie par
l'un ou l'autre des partenaires d'approfondir certains points . Dans la pratique, le
CA enregistre des décisions qui font déjà consensus : les membres du groupe
technique rapportent à leur décisionnaire l'état d'avancement.
Si une difficulté insurmontable dans le cadre du groupe technique survient ou si
une étape importante doit être validée formellement, un « comité de pilotage »
spécifique est organisé en sous-préfecture.
Des compte-rendus sont établis pour toutes les réunions ayant fait l'objet de
validation.
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Quel partenariat pour une conception intégrée de la route et de la ville ?
Conception intégrée des opérations routières en milieu urbain
Aménagement en boulevard urbain de la RN88 sur le Grand Rodez
A - Le partenariat : une relation particulière dans le système d'acteurs
La démarche d'aménagement de la RN 88 en boulevard urbain a été initiée en
partenariat entre l'Etat et la Communauté d'agglomération du Grand Rodez suite
à la demande de cette dernière . Cette demande, qui concerne la partie
agglomérée de Rodez, a conduit à mener une réflexion nouvelle sur un projet qui
fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et dont une partie des travaux est
inscrite au Contrat Etat-Région 2000-2006.
II a paru nécessaire de concilier cohérence urbaine et amélioration de
l'infrastructure.
Un partenariat spécifique organisé autour de deux maîtres d'ouvrage différents a
permis aux acteurs de travailler ensemble sur le projet et d'échanger leur point
de vue.
B - Les raisons du partenariat : des intérêts communs
Le projet d'aménagement de la RN 88 dans la traversée d'agglomération de
Rodez, s'insère dans un projet routier plus vaste d'aménagement de la RN 88
entre Albi et Séverac le Château . Ce dernier déclaré d'utilité publique le 20
novembre 1997, prévoit, sur l'ensemble de la section, la mise à 2x2 voies de la
RN 88 et son classement en route express.
Une partie du projet concernant l'aménagement de la rocade de Rodez est
inscrite en travaux au Contrat État — Région 2000-2006 et fait l'objet d'une
convention financière entre l'État, la Région et la Communauté d'Agglomération
du Grand Rodez . Une convention de financement spécifique a été établie par
ailleurs entre la Communauté d'Agglomération et le Conseil Général de
l'Aveyron.
Les prescriptions contenues dans le dossier de DUP relative à la traversée de
l'agglomération ruthénoise ont conduit la DDE à commander une étude sur
l'analyse des territoires au sein cette agglomération . Celle-ci a mis en exergue
certains problèmes d'aménagement.
Après avoir lancé une réflexion sur l'aménagement global autour de cette rocade,
la Communauté d'agglomération du Grand Rodez a fait valoir que la RN 88 en
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traversée d'agglomération de Rodez devait être aménagée en boulevard urbain
et non en une rocade avec carrefours dénivelés.
Une démarche concertée a alors été engagée entre la Communauté
d'agglomération et l'État pour intégrer le projet routier au projet d'aménagement
global de l'agglomération ruthénoise.
Définition d'un projet intégré dans son contexte urbain et cohérent avec
ses évolutions prévisibles
Vision du devenir du territoire par la collectivité
La RN 88 n'est pas située dans un contexte très urbanisé à l'heure actuelle . Mais
l'évolution de l'urbanisation de l'agglomération laisse présager une modification
des relations entre la RN 88 et la ville, d'autant plus que des sites bordant cette
voie offrent un potentiel de structuration du développement de l'agglomération
important.
La RN 88 joue également un rôle important en terme de maillage ; elle assure
une fonction de trafic interne et d'échanges qui représente 92% du trafic total.
Elle est, en effet, la seule infrastructure qui permet de relier les différentes
communes de l'agglomération et les quartiers entre eux . Elle assure les liaisons
entre la ville centre et l'extérieur. Elle comble l'absence de liaison inter-quartiers
en périphérie du coeur d'agglomération.
Enfin, elle remplit une fonction de transit qui représente 8% du trafic total.
Plusieurs objectifs sont assignés à cette voie :
n Assurer la gestion correcte de trafics de nature différente (locaux,
échanges et de transit) . Il est cependant envisagé à long terme un grand
contournement de l'agglomération qui absorberait le trafic de transit.
Des études ont été lancées par l'Etat en ce sens.
• Conforter le rôle structurant de la RN 88 en un réseau cohérent de
l'ensemble de l'agglomération et valoriser les espaces qu'elle dessert ; il
convient de faire de la RN 88 « la colonne vertébrale de l'agglomération
future ».
Légitimité de I'Etat sur le domaine urbain
L'Etat intervient sur le projet routier en tant que maître d'ouvrage de
l'aménagement d'une route nationale.
Les caractéristiques de la voie ont une implication directe sur la desserte du
quartier qu'elle traverse mais la route ne constitue qu'un élément du schéma
global d'aménagement, qui est de la compétence de la Communauté
d'agglomération.
Les outils pour réussir
Des études en amont ont été menées :
n par la DDE sur la partie de l'agglomération traversée par la RN 88,
n par la Communauté d'agglomération du Grand Rodez.
Ces études ont constitué la base des premières réflexions et ont conduit à une
concertation sur le projet de boulevard urbain entre I'Etat et la Communauté
d'agglomération, qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord entre les
deux partenaires.
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Financements
Connaissance du coût des projets et programmes
Le projet d'aménagement de la RN 88 pour sa partie comprise dans
l'agglomération ruthénoise est en partie financé par le Contrat de Plan Etat-
Région 2000-2006 à hauteur de 10 671 000 euros.
Les co-financeurs sont les suivants :
- Etat 27,50%
- Région 27,50%
- Collectivités locales :
. Grand Rodez 29,25%
. Conseil Général de l'Aveyron 15,75%
Une contribution des crédits routiers au projet urbain
L'élaboration d'un programme d'étude qui serait arrêté conjointement par l'Etat et
la collectivité locale pourrait faire l'objet d'une subvention dans le cadre de la
démarche de conception intégrée des opérations routières en milieu urbain
lancée par la direction des routes en février 2002.
Relations avec le public et les riverains
Le projet d'aménagement global de la RN 88 en route express à 2x2 voies pour
la section comprise entre Albi et Séverac le Château a fait l'objet de manière
classique d'une enquête publique préalablement à la déclaration d'utilité publique
prononcée en novembre 1997.
D'autres mesures ont été prises par la Communauté d'agglomération
postérieurement à la signature du protocole d'accord entre les deux partenaires
visant à informer le public . (cf. infra)
C - Composition et formalisation du partenariat
Partenaires impliqués
Le partenariat est matérialisé par un protocole d'accord signé le 28 mai 2002
entre I'Etat et la Communauté d'agglomération du Grand Rodez qui a permis
d'arrêter le rôle de chacun des acteurs dans la conception, la réalisation des
études et la mise en oeuvre des projets concourant à un aménagement cohérent
en boulevard urbain de la RN 88.
Ce protocole d'accord précise :
n Le schéma global d'aménagement et les principes généraux de
traitement du boulevard urbain
• Les opérations d'aménagement routières prioritaires
n L'organisation du dispositif de travail et de concertation.
Deux maîtrises d'ouvrages différentes sont prévues : Une maîtrise d'ouvrage de
la Communauté d'agglomération pour ce qui concerne le schéma global
d'aménagement, et une maîtrise d'ouvrage Etat pour ce qui concerne
l'aménagement de la RN 88.
Il convient de préciser que ce protocole d'accord ne réunit pas tous les co-
financeurs du projet d'aménagement de la RN 88. En effet, ni le Conseil Général
de l'Aveyron, ni la Région ne sont représentés directement . Pour l'instant il
convient de noter que le projet ne fait pas l'objet d'un consensus global.
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Mode de fonctionnement
Deux instances ont été créées :
- un comité de pilotage, organe politique qui regroupe les élus des
collectivités et Monsieur le Préfet,
- un comité technique qui réunit les services de la DDE, de la Communauté
d'agglomération du Grand Rodez et du Conseil Général de l'Aveyron.
Il se réunit une fois par trimestre et formule des propositions qui sont ensuite
validées par le comité de pilotage.
Au sein de ces instances, l'aménagement de la RN 88, qui ne constitue d'ailleurs
pas un projet consensuel, n'est pas l'unique thème évoqué.
Tous les sujets liés à la circulation au sein de l'agglomération ruthénoise sont
débattus au sein du projet de DVA qui traite entre autres du :
n maillage des routes départementales et de la voirie d'agglomération à
prévoir pour que la RN 88 ne soit pas l'unique voie permettant d'assurer
les échanges locaux,
n grand contournement de Rodez à terme qui absorberait le trafic de
transit.
Le Conseil Général, bien que non signataire du protocole d'accord, et très
réservé quant au projet de boulevard urbain, a ainsi connaissance du projet et
des démarches entreprises.
Par ailleurs, le projet de boulevard urbain a fait l'objet d'une information à
l'intention du public . La Communauté d'agglomération du Grand Rodez a
organisé en septembre 2002 une exposition à l'intention de la population
ruthénoise concernant « les grands projets du territoire ruthénois » regroupant
l'ensemble des projets de l'agglomération parmi lesquels figurait le traitement de
la RN 88 en boulevard urbain. Cette exposition était accompagnée de soirées
débats .
Quel partenariat pour une conception intégrée de la route et de la ville ?
Conception intégrée des opérations routières en milieu urbain
ETAT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND RODEZ
PROTOCOLE D'ACCORD du 28 mai 2002 POUR L'AMENAGEMENT EN
BOULEVARD URBAIN DE LA RN 88 EN TRAVERSEE DU GRAND RODEZ
INTRODUCTION
Axe de liaison entre les deux métropoles régionales de niveau européen que
sont Toulouse et Lyon, mais aussi vecteur de structuration et de développement
des territoires desservis, la route nationale 88 (RN 88), classée Grande Liaison
d'Aménagement du Territoire (GLAT), est un enjeu majeur pour le Sud Massif
Central.
En traversée de l'agglomération ruthénoise, l'infrastructure évolue dans un
environnement urbain qui s'est constitué ces dernières années et qui continue de
se développer, en conformité avec les documents d'urbanisme approuvés au
niveau intercommunal . Ce rôle structurant du développement urbain se reflète
dans la composition des trafics . Aujourd'hui, ce sont 90% des flux recensés sur la
RN.88 qui sont en relation avec l'agglomération, dont 60% d'échanges internes
aux communes et entre les communes composant la communauté
d'agglomération, 30% d'échanges entre les communes de la communauté
d'agglomération et l'extérieur et seulement 10% de grand transit.
La RN 88 s'est ainsi affirmée, au fil des années, comme l'artère principale de
l'agglomération ruthénoise.
Aujourd'hui, il apparaît essentiel de prendre en compte cette réalité au moment
où doivent être arrêtés les choix de « modernisation » de l'axe.
Le travail engagé pour définir précisément les modalités et contenus de la notion
de boulevard urbain, s'inscrit dans les perspectives suivantes :
n un schéma global d'aménagement respectant les principes du
développement durable,
n une vision réaliste et précise des données de phasage et de
fonctionnement de l'infrastructure,
n des tranches fonctionnelles cohérentes garantissant l'amélioration des
conditions de circulation et la consommation rapide des crédits
contractualisés,
n la volonté des partenaires d'avancer conjointement au travers d'un
dispositif de travail adapté aux enjeux des projets.
Article 1 — OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention est établie entre l'Etat, représenté par le Préfet de
l'Aveyron et la Communauté d'Agglomération du Grand Rodez, représentée par
son Président.
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Elle concerne l'aménagement de la RN 88 en traversée de l'agglomération
suivant les principes et solutions adoptés conjointement . Cette vision commune
est synthétisée dans le document joint en annexe . Ce document a fait l'objet d'un
exposé aux services de I'Etat le 22 juin 2001 dans les locaux de la Communauté
d'Agglomération du Grand Rodez, en présence du Préfet de l'Aveyron et du
Directeur des Routes. Les principes exposés relatifs à l'aménagement d'un
boulevard urbain ont obtenus l'accord de l'ensemble des participants (cf . compte-
rendu réunion du 22 juin 2001).
L'aménagement de la section de la RN 88 en traversée du Grand Rodez en
boulevard urbain, est ainsi considéré par les parties signataires comme apte à
gérer l'ensemble des types de trafic (de transit, d'échanges et locaux) en
attendant l'aménagement, prévu en dernière phase de la réalisation de la mise à
2x2 de la RN 88, d'un barreau de contournement routier de l'agglomération
ruthénoise. La solution boulevard urbain préserve l'avenir en ce sens que les
aménagements qui seront progressivement réalisés aboutiront, sans reprises
lourdes et coûteuses, à la constitution d'un axe structurant d'agglomération repris
par la Communauté d'Agglomération du Grand Rodez lors de la mise en service
du contournement.
Même si cette convention est strictement limitée à la RN 88, il y a lieu de préciser
que le travail engagé s'inscrit dans une démarche globale et partagée sur la
politique de déplacements au sein de la Communauté d'Agglomération dont les
principaux paramètres sont :
n un Plan de Déplacement Urbain et un Dossier de Voirie d'Agglomération
n la perspective d'un contournement routier,
n le traitement de la RN 88 en boulevard urbain,
• un schéma de maillage,
L'amélioration du maillage des voies radiales existantes, qui relèvent pour la
plupart de la compétence du Conseil Général de l'Aveyron, fera l'objet d'une
étude de faisabilité entre le département, le Grand Rodez et l'Etat.
La présente convention a pour but de définir et préciser les modalités
partenariales entre les services de l'Etat et de la Communauté d'Agglomération
sur :
▪ la conception de l'aménagement
la réalisation des études et dossiers administratifs
▪ la mise en ceuvre des projets concourant à un aménagement cohérent
en boulevard urbain de cet axe structurant d'agglomération.
Elle garantira ainsi au maître d'ouvrage la validation technique des solutions
proposées et leur intégration dans un projet global d'aménagement.
Article 2 – SCHEMA GLOBAL D'AMENAGEMENT
2.1 – Le territoire concerné
La maîtrise d'ouvrage de la réalisation des opérations RN 88 prévues au Xllème
Plan sur l'agglomération du Grand Rodez relève de l'Etat, propriétaire et
n
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gestionnaire du domaine public routier national et de ses dépendances et
détenteur du statut d'utilité publique conféré à la RN 88, classée en route
express.
II est convenu entre l'Etat et la Communauté d'Agglomération du Grand Rodez,
de traiter les opérations d'aménagement de la RN 88 en traversée de
l'agglomération sous la forme d'un boulevard urbain, suivant un schéma global
d'aménagement . La réalisation de ce schéma global concourant à
l'aménagement à terme de la RN 88 en boulevard urbain en traversée du Grand
Rodez, est sous maîtrise d'ouvrage Grand Rodez.
Ce schéma global d'aménagement est conçu sur la base de schémas de
secteurs dans le cadre du projet d'agglomération Grand Rodez 2020.
Plusieurs secteurs peuvent être identifiés de nature différente :
le Sud-Ouest de l'agglomération qui intègre la déviation de Luc, la
requalification de la RN 88 préexistante, le secteur d'Olemps et la Côte de La
Gascarie.
-* le secteur central, dit du Val d'Auterne délimité de l'échangeur de Saint
Cloud au giratoire des Moutiers, avec l'articulation RN 140.
- le Nord-Est depuis la zone des Balquières jusqu'aux limites de
l'agglomération sur la RD 988.
Ces secteurs donneront lieu à un travail spécifique permettant d'encadrer la
réalisation future de la voie . Les études engagées pour la mise au point du projet
peuvent faire l'objet d'un co-financement dans le cadre des crédits
contractualisés.
Il est convenu, dans le cadre du dispositif prévu à l'article 4, que les opérations
réalisées s'intègrent strictement dans les orientations et prescriptions des
schémas d'aménagement.
2 .2 — Principes généraux de traitement
2-2-1 : Pour les projets urbains
Les Collectivités concernées préciseront leurs projets de développement urbain
de manière à rechercher avec l'Etat les moyens de favoriser la cohérence à
terme entre leurs projets et celui de la RN . Cette démarche permettra de
dégager les principes qui conféreront à la voie son caractère urbain.
2-2-2 : Pour le boulevard urbain
> La prise en compte des objectifs avancés dans le cadre de la D .U .P.
Le schéma global d'aménagement a été établi sur la base des objectifs avancés
dans la déclaration d'utilité publique et concernant la traversée de
l'agglomération ruthénoise (page 34 du dossier d'enquête publique RN88 Albi /
Séverac) :
"aménager la rocade existante en boulevard urbain " . . . qui devra se
réaliser "selon les normes relatives aux voies urbaines pour une vitesse
de référence de 60 km/h ."
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. . . et en conséquence se référer aux principes d'aménagement suivants :
« limiter la surface globale de voirie »,
« végétaliser au maximum terre-pleins et abords »,
« adapter les équipements routiers au contexte urbain dans les
secteurs urbanisés : mise en place de mâts d'éclairage public, pose
de bordure en délimitation de chaussée, suppression éventuelle des
dispositifs de retenue séparateurs » . ..
« traiter avec un soin tout particulier les talus ainsi que les ouvrages
d'art ».
â Les principes généraux retenus :
Afin d'atteindre les objectifs visés, et tout particulièrement en matière de sécurité,
la RN 88 dans sa traversée de l'agglomération ruthénoise devra suivre les
recommandations du CERTU concernant le traitement des grandes voies en
boulevard urbain, en mettant en oeuvre les principes généraux suivants :
n Inscrire le plus possible les voies concernées dans un environnement
urbain, tant par la réalisation de constructions s'orientant délibérément
vers la voie que par la présence de trottoirs et pistes cyclables à
proximité immédiate de celle-ci,
n Mettre en place des profils en travers et en long adapté aux vitesses de
référence visées et recourir le plus possible à des carrefours à plat, les
plus aptes à contraindre la vitesse des véhicules,
n Mettre en oeuvre des aménagements qualitatifs donnant une image
urbaine manifeste : bordures, trottoirs, éclairage public de type urbain,
. . . en corollaire, proscrire le plus possible les traitements de type routier
(glissières, merlons, . . .)
Ces principes généraux se déclineront au travers des prescriptions concrètes
suivantes :
- dimensionnement de la largeur des files de circulation en regard
de la vitesse visée,
- sauf cas particulier (côte de la Gascarie dans le sens descendant),
proscription des bandes d'arrêt d'urgence continues, au profit
d `emplacements positionnés selon un rythme à déterminer,
-
	
partout où cela est possible, confirmation ou création de
carrefours à niveaux,
- mise en place de contre-allées, trottoirs et pistes cyclables au
plus près des chaussées et sur l'ensemble de l'itinéraire avec
traversées à niveau au droit des carrefours,
-
	
en règle générale, délimitation des chaussées par bordures et
caniveaux afin d'affirmer le caractère urbain des lieux traversés,
-
	
définition des profils en long, en travers et des raccords aux
rives dans une vision urbaine (proscrire ainsi le plus possible tout
vocabulaire	 routier:	 bordures	 hautes	 en	 béton,	 glissières
continues, talus et merlons dessinés dans une logique voirie, . . .)
- mise en place d'une véritable charte de traitement afin de
donner une image à la fois très urbaine et unitaire à la voie sur
l'ensemble de la traversée : plantations d'alignements, éclairage
public, matériaux, traitement des espaces verts proches, . ..
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2.3 - Validation du schéma
La validation des différents projets sera faite après vérification du fonctionnement
des propositions, l'analyse de leurs conséquences juridiques et la présentation
du dossier de maîtrise d'ouvrage.
Article 3- LES OPERATIONS PRIORITAIRES
Sont déclarées prioritaires des opérations actées entre les différents partenaires
répondant aux critères suivants :
• enjeu de sécurité routière
• enjeu de développement urbain
.-> tranche fonctionnelle cohérente
- validation partenariale rapide sans remise en cause juridique
-> niveau de financement
Dans ce contexte, deux opérations prioritaires ont été validées rapidement par le
Conseil d'agglomération : la Zone des Balquières et la Côte de la Gascarie.
3.1 - Moutiers — Saint Marc
Entre le viaduc ferroviaire et le carrefour de Saint-Marc, les aménagements à
entreprendre sur la RN 88 devront intégrer trois données majeures :
n Le renforcement de la zone de Maison Neuve qui constituera demain
l'un des pôles d'activités majeur de l'agglomération ruthénoise
n L'urbanisation des terrains encore disponibles dans le secteur de Camp
Franc.
n La prise en considération de l'importante zone inconstructible
correspondant au lit majeur de I'Auterne (P .P.R. en cours de
réalisation).
Ces éléments seront pris en compte par :
• La mise en place de contre-allées de desserte des zones urbanisées
côté est afin notamment de générer une véritable façade urbaine
orientée vers la R .N .88 (et éviter ainsi un paysage peu valorisant
d'arrières d'opérations),
n La valorisation du potentiel paysager de la zone inondable de l'Auterne,
par la création du « Parc des Balquières » qui pourrait fédérer et donner
une grande qualité environnementale aux différents quartiers proches.
Le développement de l'ensemble du secteur ainsi que la prise en compte des
contraintes de circulation impliqueraient une refonte du système d'échanges
existant :
n redimensionnement du giratoire de SAINT-MARC,
• Réalisation d'un échangeur complet au droit du pont des Balquières,
n à moyen terme création d'un nouveau point d'échanges à mi-chemin
entre le viaduc ferroviaire et le pont des Balquières afin d'améliorer la
desserte et les relations est-ouest de la commune d'Onet-le-Château,
d'irriguer les contre-allées créées, d'éviter les prises de vitesse sur cette
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section de la RN 88, et de permettre la traversée de la RN 88 par les
cyclistes et les piétons.
Dans l'ensemble de cette section, les traitements de la voie et ses abords
devront donner une image très urbaine : bordures, terre-pleins plantés, trottoirs,
arbres d'alignement, éclairage urbain, . ..
3.2- Côte de la Gascarie
La Côte de la Gascarie constitue une séquence très particulière dans l'ensemble
de la traversée, à cause à la fois de ses caractéristiques topographiques (pente
de 5 à 6 %) et de son environnement qui restera toujours naturel – et exempt de
constructions . Ces caractéristiques favoriseront très fortement à une prise de
vitesse, tant dans le sens descendant que montant.
C'est pourquoi, plus particulièrement ici, les aménagements à venir devront
inciter à une limitation de la vitesse par la mise en place de traitements adaptés :
réduction maximale de la largeur des files de circulation, proscriptions des
traitements de type routier (donnant de la RN 88 une image de voie rapide –
voire d'autoroute) au profit de qualités plus urbaines : bordures, terre-pleins,
plantations d'alignement, éclairage public soigné, . ..
La mise en place possible d'une piste cyclable et d'un chemin destiné aux
piétons côté Aveyron contribuerait à donner une vision plus urbaine de la voie, à
terme.
C'est après l'échangeur du Lachet ( qui marquera la fin de la section à 2x2 voies
- ouverture en 2002) que s'effectuera pour les usagers de la RN 88, venant du
Sud, le premier contact avec la partie urbanisée de l'agglomération en longeant
le parc d'activités de Cassagnettes, tout en bénéficiant d'une vue exceptionnelle
sur le grand paysage dominé par la silhouette de la Cathédrale Notre-Dame.
En terme d'aménagement et de traitement, cette séquence devra donc être
marquée par l'affirmation très nette du caractère désormais urbain de la RN 88,
et ce, jusqu'au carrefour de Saint-Marc à Onet-le-Château . Les aménagements à
envisager dans cette section devront intégrer les points suivants :
n la requalification de la partie de l'actuelle RN 88 dans la traversée de la
Primaube qui s'inscrira à l'avenir en tant qu'axe urbain essentiel de la
partie sud de l'agglomération,
n l'intégration du projet « d'entrée de ville » concernant la ville d'Olemps
qui permettra de réorganiser les conditions d'accès à sa partie centrale
tout en favorisant l'implantation de nouvelles constructions bénéficiant
de cet environnement privilégié,
n la mise en valeur des points de vue de grande qualité sur le piton, en
particulier au droit de l'aire de repos (dont l'aménagement devra être
revu).
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3.3 – Validation des opérations
L'État, maître d'ouvrage des opérations, s'assurera de la faisabilité des
opérations programmées à toutes les phases du projet à partir de son dispositif
propre de validation.
Article 4- DISPOSITIF
II est convenu par les partenaires Etat et Grand Rodez de mettre en place un
dispositif de travail en continu sur le projet de boulevard urbain associant si
possible les autres partenaires.
Le chef de projet désigné pour l'État est M . le Directeur des Routes de la
Direction Départementale de l'Équipement et le chef de projet désigné pour la
Communauté d'Agglomération est le M . Directeur de l'Aménagement du Grand
Rodez.
Ce dispositif technique est adossé au Comité Départemental de Suivi des Routes
prévu au contrat de plan.
Il est prévu, à ce titre d'associer le Département au travail afin d'assurer la
cohérence technique en terme de maillage et préparer des options de
reclassement de voirie dès l'amont.
Article 5 – LES FINANCEMENTS CONTRACTUALISES
Il est prévu au Xllème Contrat de Plan 2000 – 2006 d'affecter 70 MF (environ
10,67 M€) à l'aménagement de la RN .88 en traversée du Grand Rodez.
Une convention spécifique a été signée par l'État et le Grand Rodez portant sur
la répartition des crédits Xllème plan.
Article 6 – RECOURS A DES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES
Au-delà des financements prévus dans le Contrat de Plan, il est entendu que les
partenaires Etat et Grand Rodez pourront recourir à des financements
complémentaires, notamment dans le cadre des dispositions du Contrat
d'Agglomération prévu au Xllème plan et au titre du 1% Paysage et
Développement . Le recours au 1% Paysage et Développement a été proposé par
le Directeur des Routes dans la perspective d'une expérimentation de son
application en site urbain.
Article 7- DUREE DE LA CONVENTION ET VALIDITE
La convention est remise à jour à l'issue de chacun des Contrats de Plan État –
Région successifs contenant des dispositions d'ordre financier relatives à la RN
88, en particulier pour tenir compte des opérations qui sont nommément prévues
et de leurs caractéristiques dans la perspective de l'aménagement d'un
Boulevard Urbain tel qu'envisagé d'un commun accord.
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sur le Grand Rodez
Elle est reconduite par l'État et par les autorités responsables de la Communauté
d'Agglomération du Grand Rodez selon les procédures propres à chacun.
Fait à Rodez, le
Le Président de la Communauté
	
Le Préfet
D'Agglomération du Grand Rodez,
	
de l'Aveyron,
Marc CENSI
	
Pierre BAYLE
NB : Le protocole a été signé le 28 mai 2002 .
Quel partenariat pour une conception intégrée de la route et de la ville ?
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Aménagement de la RN 202 dans la traversée d'Entrevaux
A - Les enjeux du partenariat
L'opération porte sur un aménagement qualitatif de la RN 202 (Grande Liaison
d'Aménagement du Territoire) visant à la fois à améliorer la sécurité et le confort
des usagers de l'itinéraire, et à requalifier la traversée du village en favorisant
l'attrait et l'accueil touristiques. Elle est inscrite au CER 2000-2006 en études et
acquisitions foncières, et le montant des travaux a été estimé en vue d'une
inscription au prochain CER pour un montant de 6,4 M€.
La particularité de la traversée d'Entrevaux est de s'insérer dans de très fortes
contraintes d'emprise, qui sont imposées d'un côté par la berge du Var et de
l'autre par la voie ferrée Nice-Digne.
Toute solution purement routière, par dénivellation en tranchée couverte ou
déviation en tunnel, serait très coûteuse et traumatisante pour le site.
La recherche d'une solution conçue dans le cadre d'une opération
d'aménagement urbain des abords permet non seulement de traiter globalement
l'ensemble des problèmes posés, mais aussi de diminuer sensiblement les coûts
d'investissement.
Ainsi le projet modifie légèrement le tracé devant la porte de la cité pour en
sécuriser l'accès et il recompose l'espace public proche pour organiser le
stationnement et les cheminements des piétons . A partir de la gare et des
parkings un circuit touristique est créé pour guider la visite jusqu'à la citadelle.
Deux passerelles sont prévues pour permettre au circuit des piétons de franchir
les deux cours d'eau et écarter les cheminements de la chaussée, trop étroite
pour qu'ils y soient en sécurité .
ESTIMATION ROUTES HT 482 000 €
ESTIMATION ESP. PUBLICS HT 2 595 000 €
total HT 3 077 000 €
Entrevaux : partition
aménagements routiers /
aménagements d'espaces publics
N202et
carrefour avec D 619
etD911
Aménagements
d'espaces publics
I
U
e0010
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B - Modalités de mise en oeuvre du partenariat
La collaboration avec la commune d'Entrevaux, principal partenaire associé à la
démarche de conception de l'opération, s'est établie au moyen de relations de
plus en plus formalisées.
A l'origine la DDE a lancé un appel à candidatures, pour définir le parti
d'aménagement de la voie et de ses abords . La procédure a consisté à passer
un marché de définition avec chacune des trois équipes sélectionnées . Les
prestations ont été commandées en février 2001 avec un délai de réalisation de
quatre mois.
Pendant toute cette première étape, un jury, auquel participait la commune, a été
constitué pour procéder à la sélection des prestataires et choisir un parti
d'aménagement parmi les trois projets proposés.
En novembre 2002 une convention de constitution d'un groupement de
commandes portant à la fois sur les études et sur les travaux d'aménagement de
la RN 202 et de ses abords, a été établie avec la commune d'Entrevaux. Cette
convention définit la répartition des engagements financiers des deux maîtres
d'ouvrage.
L'État a en charge ce qui est dans l'emprise de la RN 202 et ses abords
immédiats, conformément aux dispositions de la circulaire du 29 mai 1990.
La commune s'engage à financer les aménagements urbains à l'extérieur de
l'emprise ainsi que les travaux d'aménagement de la RN 202 à sa charge selon
la circulaire.
La DDE assure la coordination du groupement et procède à l'organisation des
opérations de sélection des prestataires avec une commission d'appel d'offres
composée de représentants de l'Etat et de la commune.
Ainsi la conception de l'opération va se poursuivre avec la passation en mars
2003, d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour les études de l'ensemble du projet
selon le parti d'aménagement retenu précédemment . La mission d'avant-projet et
de projet comprend en tranche conditionnelle la production du dossier d'enquête
d'utilité publique et l'étude d'impact.
Cette étude permettra de préciser les coûts des différentes composantes de
l'opération en infrastructure routière et en aménagements urbains (espaces
publics attenants, stationnement, cheminements piétonniers, mise en valeur du
bâti riverain et des éléments naturels du site), et de définir les moyens de les
financer.
Dès qu'elle sera en possession des nouvelles estimations, la DDE cherchera à
élargir le partenariat pour assurer le financement de l'ensemble du programme
d'aménagement .
Quel partenariat pour une conception intégrée de la route et de la ville ?
Conception intégrée des opérations routières en milieu urbain
Requalification de la RN4 à Champigny sur Marne
A - Le partenariat : une relation particulière dans le système d'acteurs
La requalification de la RN 4 à Champigny sur Marne s'inscrit dans un contexte
plus large de réflexion sur l'axe RN 4 (dans sa traversée du Val de Marne
jusqu'en Seine et Marne depuis le pôle de Joinville-le-Pont jusque Pontault
Combault), mais relevant avant tout d'une logique d'itinéraire.
Il y a trois démarches initiées ensemble avec des maîtrises d'ouvrage croisées
sur des territoires complémentaires :
▪ Requalification de la traversée de Champigny
▪ L'inscription de la RN 4 au PDU Ile de France
▪ Le prolongement de Trans Val de Marne
Les démarches procèdent de la plupart des problématiques actuelles :
n Requalification urbaine
n Optimisation des transports collectifs
n Mise en oeuvre du PDU
• Amélioration de la sécurité routière
N .B : Dans la colonne Acteurs / partenaires, les partenaires sont mis en gras
Enjeux Acteurs / Partenaires Territoires
Requalification
de la traversée de
Champigny (2 .4
km)
• Urbain (image de la
voie, vie des
habitants,
stationnement)
• Sécurité, fluidité
État (DDE)
Commune
Transporteurs publics et
privés, RATP
Les riverains, les gestionnaires
des équipements publics, les
commerçants, les
concessionnaires, les usagers,
Financeurs (État, Région,
Département)
Vision assez liée à la
traversée de
Champigny
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L'inscription de la
RN 4 au PDU Ile
de France
• Régularité des
transports en
commun (qualité de
service)
• Amélioration de
l'accessibilité
multimodale
• Résorption des
points noirs
Etat (DREIF, DDE)
Région
Département
Communauté
d'agglomération, Communes
concernées par le comité
d'axe
Transporteurs publics et
privés
STIF, RATP
Inscription de la RN
dans un territoire plus
large (connections, flux,
modalités de
déplacement)
Le prolongement
du Trans Val de
Marne
• Développement et
accessibilité des
transports collectifs
• Aménagements
spécifiques (PSGR)
MO des études : État pour la
RN 303 et CG 94 pour la
RD 45
Axe tangent à la RN 4,
qui apporte une
épaisseur au travail de
requalification
Maître d'ouvrage des études, la DDE est au coeur des trois démarches.
La subdivision études et Travaux Neufs est assistée d'une équipe de projet
constituée de représentants :
n De l'arrondissement urbain Nord en charge notamment de l'exploitation
de la RN
n De l'arrondissement fonctionnel des transports et de l'exploitation
routière, en charge de l'animation des politiques de sécurité
n De la division de la circulation et des équipements routiers en charge de
la gestion des carrefours à feux.
D'autres services internes à la DDE seront amenés à intervenir dans le
déroulement de l'opération . En particulier le service de la programmation et des
finances (budget, engagement, notification des marchés).
Par ailleurs, le service aménagement et prospective et l'architecte conseil de la
DDE, sont associés depuis l'origine du projet.
Le chef de projet a été assisté par les conseils d'un architecte pendant une partie
de la démarche.
Les partenaires essentiels de la DDE, commune de Champigny, Conseil Général
94, région lle de France, DREIF, le syndicat des transporteurs d'lle de France
(STIF) sont consultés notamment à l'intérieur de groupes de travail :
n Un comité technique
n Un comité de pilotage du projet
B - Les raisons du partenariat : des intérêts communs
Définition d'un projet intégré dans son contexte urbain et cohérent avec
ses évolutions prévisibles.
La collectivité a une vision du devenir de son territoire
Le projet de la requalification de Champigny et l'inscription de la RN4 au PDU Ile
de France avancent dans un cadrage temporel similaire, mais de façon parallèle.
Cependant, le projet de prolongement du Trans Val de Marne prend du retard
(une procédure de déclassement de la RN 303 est demandée, elle est en
suspens par rapport à la décentralisation)
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En quoi ces démarches initiées sur des territoires presque voisins, avec des
maîtrises d'ouvrage croisées, avec un pilote d'étude DDE contribuent à un projet
cohérent sur un territoire ?
Comment faire pour créer de la synergie et alimenter une intelligence collective
au service du projet urbain ?
La définition du programme de la requalification de la traversée de Champigny
suppose :
n L'amélioration de la qualité des déplacements et le partage de l'espace :
o Une maîtrise des flux et des pratiques de la circulation
automobile
o Une réponse au problème de stationnement dans la profondeur
du tissu urbain
o La fluidité et l'attractivité des transports en commun
o La qualité et la sécurité des déplacements doux (piétons,
cyclistes . . .)
Ces enjeux de déplacement répondent aux critères d'une avenue
urbaine au sens du PDU.
n La transformation de l'image de la voie :
o La mise en valeur des composantes architecturales
o L'articulation des différentes séquences
Ces enjeux visent à renforcer l'identité urbaine de la ville et
s'inscrivent dans la démarche globale de la requalification et de
valorisation des différentes séquences de l'axe
La dimension urbaine et son évolution
o la requalification des espaces publics (parvis de la mairie),
o L'évolution de l'urbanisation avec la ZAC des Bords de Marne ?
(reconversion d'une friche, mutation d'îlots, construction de
nouveaux logements en bord de RN4 . . .)
o Le maillage des dessertes et l'amélioration des échanges dans
l'épaisseur du quartier ?
Ces enjeux se situent à une échelle plus locale (quartier, centre
ville . . .)
A quel titre la DDE discute ou négocie avec la collectivité sur les champs
urbains ? Point clé de réussite : la reconnaissance de la DDE comme partenaire
du projet urbain.
Trois légitimités de la DDE :
n Mémoire et connaissance du territoire
Une des forces d'un arrondissement territorial est sa capacité à
capitaliser dans le temps sa connaissance sur son territoire.
L'Arrondissement urbain nord participant à toutes les démarches peut se
constituer une connaissance du territoire très transversale et à des
échelles variées. Elle a donc l'opportunité de tisser des liens constructifs
avec les partenaires du territoire.
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n Vision transversale grâce à ses missions
La DDE, maître d'ouvrage des études, se situe au coeur de toutes les
démarches, donc au coeur des réflexions avec les partenaires . La
disponibilité et le profil du chef de projet ont sans doute contribué à
faciliter le positionnement de la DDE sur la conduite de projet complexe.
n La capacité des services de l'Etat à se positionner au-dessus des
enjeux locaux
Ce positionnement assure une garantie pour la défense d'un intérêt
général dans des jeux d'acteurs parfois complexes (transporteurs,
concessionnaires, riverains, commerçants . . .)
n L'engagement financier de I'Etat sur le contrat Etat-Région 2000-
2006 pour 4 opérations intéressant le Val de Marne
Les outils pour réussir :
Un socle de diagnostic partagé
Ce socle permet une sensibilisation et une implication progressive des acteurs et
des partenaires du projet :
• L'étude urbaine Rousseau sur la RN 4
n L'étude de faisabilité et d'insertion du TVM
n Le pré-programme
n Le dossier d'études préliminaires
n Les enquêtes de stationnement
L'étude Rousseau a permis de construire un plan de référence et de dégager des
hypothèses de travail pour les études ultérieures.
Les acteurs, grâce à ces réflexions, ont commencé à se forger une culture
commune.
Le temps de maturation et de fabrication du projet par l'étude de définition
La démarche itérative programme-projet a permis de construire un vrai dialogue
entre la maîtrise d'ouvrage partenariale et les trois équipes potentielles de
maîtrise d'oeuvre.
Dans le cadre des études de définition, les trois équipes choisies travaillent en
synergie avec la maîtrise d'ouvrage . Elles ont des cultures et des approches
différentes qui permettent d'enrichir le programme et le projet . Les trois scénarios
alternatifs proposés incitent au débat en interne et en externe.
A noter que le périmètre du projet de définition est moins généreux que le
territoire d'investigation et de réflexion des partenaires à l'origine .
Quel partenariat pour une conception intégrée de la route et de la ville ?
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Financements
Connaissance du coût des projets et programme
La requalification de la RN 4 dans la traversée de Champigny est programmée
au Contrat Etat - Région 2000-2006, avec les trois autres requalifications de
Routes nationales . Le montant global inscrit au CER pour les quatre opérations
est de 20 M€ TTC . Le Conseil Général participe à hauteur de 5 M€.
Le principe d'une enveloppe globale pour plusieurs projets, peut stimuler
l'élaboration et le portage d'un projet par partenaires. II permet en plus d'adapter
les moyens aux ambitions, et sert en ce sens la qualité du projet.
Dans le cadre des études de définition, le montant de l'enveloppe pour la
première phase de travaux a été fixé à 3,5 M euros HT . La proposition d'un parti
d'aménagement global de la section pouvant être réalisée dans une enveloppe
de 12 M€ HT (incluant la première phase de travaux).
Une contribution des crédits routiers au projet urbain
Les trois propositions sont restées très tributaires de l'emprise de la voie, ce qui
limite le travail sur l'épaisseur du tissu urbain . La requalification urbaine situe la
réflexion sur quelques points de l'itinéraire (ex : parvis de la mairie), et sur les
espaces riverains de l'infrastructure (de façade à façade).
Le travail sur cette nouvelle image plus urbaine de la voie peut avoir un effet
d'entraînement auprès d'autres investisseurs.
Financer un premier pas pour passer de partenaire à maître d'ouvrage
La contribution à hauteur de 33% du Conseil Général lui confère un statut à part
entière de partenaire sur la requalification urbaine de la RN.
Relations avec le public et les riverains
La commune de Champigny privilégie la concertation avec les habitants lors de
l'élaboration d'un projet.
Une exposition en mairie est prévue à l'issue des études de définition début 2003
sur la base des trois propositions rendues puis suivra la procédure classique de
concertation : art L300-2 et enquête publique . Des permanences et des réunions
publiques sont organisées en mairie et avec des conseils de quartiers . L'enquête
d'utilité publique se déroulera durant le premier semestre 2004.
C'est une invitation à débattre sur des scénarios alternatifs . La difficulté sera
sans doute de gérer la prise en compte des avis dans le choix des projets et de
servir la qualité du service public rendu par la requalification de la RN.
C - Composition et formalisation du partenariat
Quels sont les partenaires ?
L'organisation interne
La subdivision études et travaux neufs de l'arrondissement urbain Nord est pilote
des études . Depuis l'origine du projet, elle a travaillé en étroite collaboration
avec le Service Aménagement Prospective, pilote de trois autres études
similaires.
Par ailleurs, un architecte, assistant à la maîtrise d'ouvrage a accompagné le
chef de projet, jusqu'au choix du maître d'oeuvre (il est malheureusement décédé
avant la fin de sa mission).
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L'organisation externe
Deux comités ont été créés :
n Comité de pilotage (représentants politiques ):
o DDE 94, arrondissement Urbain Nord,
o Commune de Champigny
o Conseil général
o Conseil régional
o STIF
o RATP
o DREIF
o Paysagiste et architecte conseil de la DDE
n Comité technique (représentants techniques) :
o Idem comité de pilotage
Quelle organisation pour le projet ?
Comment garantir la continuité du partenariat dans le temps et en particulier
dans les phases opérationnelles du projet ?
L'organisation « classique » en comité de pilotage et comité technique peut être
difficile à faire vivre en phase opérationnelle (elle renvoie la coordination au
niveau des différents chefs de projets) . Hors dans le cas présent, la DDE assure
la conduite du processus pour trois études.
Dans la phase de conception elle a le mérite d'ouvrir très largement la recherche
des solutions en associant davantage de services techniques ou d'opérateurs
impliqués dans l'aménagement urbain.
Comment coordonner le travail de plusieurs maître d'ouvrage ?
Comme pilote des trois études, la DDE assure la coordination des réflexions.
Quelle formalisation du partenariat ?
Il n'y a aucun document (à notre connaissance) qui formalise le partenariat.
Même le Contrat Etat - Région ne fige pas la répartition des montants financiers
pour les différents projets.
D - En Conclusion
Comment la DDE pourrait-elle tirer profiter de cette expérience innovante :
En interne : en terme de conduite de projet et d'organisation de service?
En externe : en terme d'évolution de ses missions et de nouveau
positionnement par rapport aux autres partenaires ?
Comment la DDE pourrait-elle diffuser cette pratique de transversalité au sein de
ses équipes ?
Quel partenariat pour une conception intégrée de la route et de la ville ?
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6. 4 .2 Formalisation du partenariat des projets d'Angers et de St Denis
de la Réunion
- Délibérations de la Ville et de la Communauté d'Angers
- Convention cadre de St Denis de la Réunion
Les fiches exemples : Délibérations de la ville et de la communauté d'Angers
Délibérations de la Ville et de la Communauté d'Angers
566 - CONSEIL MUNICIPAL DU 28 OCTOBRE 2002
VOIRIE — Requalification de la RN 23 dans la traversée de l'agglomération
angevine — Appel à projet — Confirmation de candidature
Monsieur le Maire, propose :
Rapporteur : Monsieur PERRON, Adjoint au Maire
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre d'un appel à projets en date du 22 février 2002 lancé par la
direction des routes du Ministère de l'Equipement relatif à la conception
intégrée des opérations routières en milieu urbain, la ville d'Angers et Angers
Agglomération, sous la maîtrise d'ouvrage de la Direction Départementale de
l'Equipement de Maine-et-Loire, ont déposé un dossier sur la requalification
de la RN 23 dans la traversée de l'Agglomération angevine.
Monsieur le Ministre de l'Equipement, par courrier en date du 10 septembre
2002 adressé à Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire, précise que le dossier
déposé à été présélectionné par le comité de pilotage qui s'est réuni le 15
mai 2002 et sollicite l'accord des acteurs concernés.
La totalité de la phase programmation d'un montant estimé à 300 000 € sera
prise en charge par la direction des routes.
La ville d'Angers et Angers Agglomération, dans le cadre d'une convention
de répartition des dépenses, mettraient en place un budget estimé à 60 000
€ destiné aux mesures d'accompagnement portant notamment sur la
concertation.
Suivant l'avis de vos commissions, je vous propose d'autoriser Monsieur le
Maire à confirmer la candidature de la ville d'Angers pour le projet d'études
portant sur la requalification de la RN 23 dans la traversée de
l'agglomération angevine.
LE CONSEIL,
ADOPTE .
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND ANGERS
CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du 12 novembre 2002
DEPLACEMENTS — PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS (PDU) —
REQUALIFICATION DE LA RN 23 DANS LA TRAVERSEE DE
L'AGGLOMERATION ANGEVINE — APPEL A PROJETS — CONFIRMATION
DE CANDIDATURE
M . Raymond PERRON, Vice Président, expose :
Dans le cadre d'un appel à projets en date du 22 février 2002 lancé par la
direction des routes du Ministère de l'Equipement relatif à la conception intégrée
des opérations routières en milieu urbain, la ville d'Angers et Angers
Agglomération, sous la maîtrise d'ouvrage de la Direction Départementale de
l'Equipement de Maine-et-Loire, ont déposé un dossier sur la requalification de la
RN 23 dans la traversée de l'agglomération angevine.
Monsieur le Ministre de I'Equipement, par courrier en date du 10 septembre 2002
adressé à Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire, précise que le dossier déposé à
été présélectionné par le comité de pilotage qui s'est réuni le 15 mai 2002 et
sollicite l'accord des acteurs concernés.
La totalité de la phase programmation d'un montant estimé à 300 000 € sera
prise en charge par la direction des routes.
La requalification de la RN 23 sera un enjeu majeur de la politique des
déplacements à venir et s'inscrit dans le cadre du Plan de Déplacement Urbains
(PDU) dont l'étude a été confiée par le SYTRA à la Communauté
d'Agglomération du Grand Angers.
La Ville d'Angers et Angers Agglomération, dans le cadre d'une convention de
répartition des dépenses, mettraient en place un budget estimé à 60 000 €
destiné aux mesures d'accompagnement portant notamment sur la concertation.
En accord avec votre Bureau, je vous propose d'autoriser Monsieur le Président
à confirmer la candidature d'Angers Agglomération pour le projet d'études portant
sur la requalification de la RN 23 dans la traversée de l'agglomération angevine.
Le Conseil adopte à l'unanimité
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Convention cadre de St Denis de la Réunion
BOULEVARD SUD DE SAINT DENIS
CONVENTION CADRE N°970506
ENTRE:
L'ETAT, représenté par Monsieur le Préfet de la Région et du Département de la
Réunion ;
La REGION REUNION, représentée par Madame la Présidente du Conseil
Régional, et ci-après dénommée la Région ;
Le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par Monsieur le Président du
Conseil Général, et ci-après dénommé le Département
ET :
La COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par Monsieur le Maire, et ci-
après dénommée la Commune ;
VU : La délibération n°970410 de la Commission Permanente du Conseil
Régional de la Réunion en date du 1 er août 1997 ;
VU : La délibération n° 	 du Conseil Général de la Réunion en date du . . . . ;
VU : La délibération n° 	 du Conseil municipal de la Commune de Saint-Denis
en date du
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
La réalisation d'une liaison routière continue dans la traversée de la ville de
Saint-Denis entre la RN1 - Route du Littoral à l'Ouest, et la Rivière des Pluies à
l'Est, liaison ci-après dénommée "Boulevard Sud", nécessite à l'évidence la mise
en place formalisée d'un partenariat entre I'Etat, la Région, le Département et la
Commune de Saint-Denis
Actuellement, la construction de l'infrastructure routière "Boulevard Sud" est en
cours de réalisation et a déjà fait l'objet de conventions financières partielles et
d'études à divers degrés d'avancement sections par sections qui se rattachent à
la présente convention. L'envergure technique et financière du projet a en effet
conduit à fractionner sa mise en oeuvre dans l'espace et le temps . Et au fur et à
mesure, le contexte du projet s'est profondément modifié :
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La ville a grandi
n Les secteurs traversés par le Boulevard Sud se sont urbanisés,
densifiés ou vont l'être ;
n Les quartiers périphériques ont vu leur population fortement augmenter.
Les besoins en déplacement ont "explosé"
Pour les gérer, les bases d'une politique des transports et des déplacements ont
été posées par le biais du Schéma Global des Déplacements (SGD) à l'échelle
de l'lle et du Plan de Déplacements Urbains sur l'agglomération dionysienne . Les
principales conséquences sur Saint-Denis, selon un traitement intermodal des
déplacements, sont :
▪ La réalisation du Boulevard Sud à 2x2 voies ;
▪ La mise en œuvre d'un Transport en Commun en Site Propre (TSCP)
urbain connecté à terme à une TCSP interurbain ;
▪ Le réaménagement du boulevard en front de mer calibré à 2x2 voies.
Le choix du parti d'aménagement de l'infrastructure s'est modifié
D'une voie rapide urbaine en tranchée avec des carrefours dénivelés, le projet a
évolué vers un boulevard urbain mieux intégré à la ville.
Le cadre réglementaire s'est renforcé
Les contraintes réglementaires que le projet doit aujourd'hui respecter sont plus
strictes qu'il y a 5 ou 10 ans (environnement, bruit, écoulement des eaux,
patrimoine . . .).
Ainsi le projet "boulevard sud" se situe à un carrefour d'enjeux :
Des enjeux à la fois régionaux, départementaux et communaux
- Au plan régional, le Boulevard Sud s'inscrit dans une logique d'aménagement
routier à l'échelle de micro-régions Est - Nord-Ouest.
- Au plan départemental, le Boulevard Sud permet la connexion des routes
départementales sur le territoire de Saint-Denis.
- Au plan communal, le Boulevard Sud constitue un projet urbain structurant pour
le développement de la ville.
Des enjeux à la fois routiers et d'urbanisme
Au plan routier, le Boulevard Sud doit sensiblement améliorer les
conditions de déplacement, quel qu'en soit le mode et quel que soit le type de
trafic .
Au plan urbain, le Boulevard Sud est fondé sur une conception de
boulevard urbain intégré à la ville, ce qui engendre une recomposition des
franges urbaines de part et d'autre.
C'est sur ces bases qu'est fondée la présente convention.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les principes généraux, sur lesquels
s'accordent tous les partenaires, et qui sont nécessaires à la mise en ceuvre
progressive du projet "Boulevard Sud" dans le cadre d'une stratégie globale.
Pour cela, elle identifie :
L'objectif commun du projet "Boulevard Sud" à atteindre à terme ;
Les moyens organisationnels, décisionnels, techniques, humains et
financiers nécessaires pour atteindre cet objectif ;
Le rôle de chacun des partenaires au sein de l'organisation de suivi de
l'opération ;
n Les différents actes juridiques indispensables au bon avancement du
projet (conventions financières, de concession . . . ) ;
n Les grandes étapes et conditions de mise en oeuvre du projet.
ARTICLE 2 : LE BOULEVARD SUD ET SON CONTEXTE
Le projet "Boulevard Sud" comprend :
n Le boulevard calibré à terme à 2x2 voies entre les rivières Saint-Denis
et des Pluies ;
n La recomposition des franges urbaines de part et d'autre du boulevard.
La réussite de l'opération repose sur la bonne prise en compte de
l'interdépendance entre les différents domaines constituant le projet "Boulevard
Sud", à savoir :
n - Le boulevard et le schéma de circulation ;
• - La maîtrise du foncier ;
n - Le relogement ;
n - L'accompagnement social et économique ;
n - Le traitement des espaces publics ;
n - La restructuration des quartiers limitrophes à l'infrastructure ;
n - La planification et coordination entre les projets de Saint Denis ;
n - La concertation et la communication.
Autrement dit, les études routières du Boulevard doivent s'intégrer dans
une réflexion d'aménagement plus globale en traitant les différents aspects
(socio-économique, aménagement-urbanisme, intermodalité, technique routière)
de manière cohérente.
Un schéma de cohérence, entre les fonctions routières et urbaines,
constituera le document de référence du projet . Les partenaires conviennent
d'élaborer et d'approuver le schéma de cohérence . Toutes actions, études ou
travaux liés au projet "Boulevard Sud" devront se conformer à ce document.
Pour garantir une articulation cohérente du projet dans ses divers enjeux
thématiques et dans le temps, la commune de Saint-Denis a lancé une
procédure de désignation d'un concepteur urbain sur proposition de la
Commission-Jury du 12 juillet 1996, le lauréat a été retenu lors du Conseil
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municipal du 24 juillet 1996 et la Commission Permanente de la Région du 18
décembre 1996.
Dans ce cadre, la Région, le Département, la Commune et I'Etat
s'engagent à assurer en partenariat le suivi du projet.
ARTICLE 3 : ORGANISATION
Opération d'envergure et complexe, le projet "Boulevard Sud" nécessite
pour sa réalisation la création d'un schéma organisationnel spécifique.
3-1 : Maîtrise d'ouvrage
La Région Réunion, mandataire de l'Etat des opérations d'investissement
sur le réseau routier national selon la loi du 02 août 1984 modifiée et la loi n° 85-
704 du 12 juillet 1985, assure la Maîtrise d'ouvrage des études et des travaux de
construction de l'infrastructure routière.
La Commune de Saint-Denis assure la maîtrise d'ouvrage des travaux dits
urbains, tels que définis à l'article 6 de la présente convention . Ces travaux sont
réalisés par la Région dans le cadre d'une convention de mandat.
La Commune de Saint-Denis assure la maîtrise d'ouvrage des études et
des travaux liés à la recomposition urbaine de part et d'autre du projet routier.
3-2 : Mise en oeuvre et conduite des opérations
Les signataires de la présente convention constituent un comité de suivi qui
définit le projet, contrôle l'exécution et en assure la cohérence.
Il se compose de :
n - La Présidente de la Région ou son représentant ;
n - Le Président du Département ou son représentant ;
n - Le Maire ou son représentant ;
• - Le Préfet ou son représentant.
La conduite d'opération est assurée par une structure technique spécifique.
Celle-ci, dénommée Noyau Opérationnel et d'Animation du Boulevard Sud
(NOABS), a pour vocation d'assurer :
- Le suivi de la mise en oeuvre du projet, afin qu'il soit conforme à l'ambition
énoncée dans la présente convention, ce qui implique un rôle de
coordination/pilotage de toutes les actions s'y référant ;
- La représentation technique des Maîtres d'ouvrage, ce qui implique la tâche
d'analyse technique et financière des différentes actions menées au sein du
projet ;
L'élaboration et le suivi des différents plannings de toutes les
interventions se rapportant au projet, ce qui implique les charges
suivantes
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o identifier les étapes d'avancement par le comité de suivi et de
validation des différentes assemblées ;
o effectuer la programmation technique et financière ;
o établir un fonctionnement interne adapté.
LE NOABS, équipe pluridisciplinaire, est composé de :
- représentants des services de la Région ;
- représentants des services du Département ;
- représentants des services de la Commune de Saint-Denis ;
- représentants de la Direction Départementale de l'Equipement ;
- un chef de projet clairement identifié.
Le NOABS se réunit très régulièrement et s'allie les compétences
ponctuelles de membres nécessaires à l'avancement du projet sur un domaine
spécifique . De la même manière, il prend attache avec tout partenaire extérieur
qui, de par sa mission ou domaine d'intervention peut enrichir la réflexion et faire
progresser le projet.
Une annexe à la présente convention définira le schéma organisationnel et
les principes de validation des dossiers.
ARTICLE 4 : ACTEURS
Quatre acteurs opérationnels sont identifiés et leur rôle respectif reconnu par les
partenaires.
1 - La Direction Départementale de l'Équipement est chargée de la maîtrise
d'oeuvre générale de l'infrastructure routière.
2 - Le chef de projet est désigné en accord avec les parties et ses
conditions d'affectation seront réglées par une convention particulière.
Il a en charge d'animer le NOABS en assurant le secrétariat et en veillant
au bon déroulement des séances de travail.
3 - Le concepteur urbain constitue un interlocuteur privilégié du NOABS
pour ce qui concerne la conception urbaine du projet . Son rôle, du niveau de
schéma directeur à celui d'études de projet, consiste essentiellement à intervenir
sur:
- l'homogénéité de l'infrastructure dans une conception de boulevard urbain ;
- la vocation, l'image urbaine et le fonctionnement des quartiers traversés, en
s'appuyant sur des schémas d'aménagement par sites.
4 -La SODIAC s'est vue confier par la Commune de Saint-Denis, une
convention de concession globale d'aménagement des franges urbaines du
Boulevard Sud . Elle sera désignée comme opérateur foncier pour le compte de la
Région . Elle assurera les actions d'accompagnement social et de relogement
nécessaires à la libération de l'emprise du boulevard.
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ARTICLE 5 : PRINCIPES DE FINANCEMENT
Le projet Boulevard Sud dans son aspect routier est décomposé en
quatre tranches fonctionnelles.
Le coût de chacune de ces tranches évalué en juin 1996 par le Maître
d'oeuvre comprenant les dépenses des études, travaux et foncier se décompose
comme suit :
* Tranche 1 : Carrefour Route Digue jusqu'à Ravine Chaudron rive gauche :
217,6 MF TTC
* Tranche 2 :
- Section coeur de ville I :
		
entre le carrefour Vauban et la rue Mazagran
entre la rue Tourette et le pont VINH SAN
292 MF TTC
- Section du CERF entre la Ravine du Chaudron Rive Gauche et la RN 102 :
54,3 MF TTC
* Tranche 3 :
- Section Coeur de ville II entre la rue Mazagran et la rue Tourette :
Sur la base du dossier d'enquête publique, les travaux et études ont été
estimés à 83 MF TTC.
* Tranche 4 : comprenant :
- Le parc urbain section route Digue / Vauban
- L'achèvement de la mise à 2x2 voies des tronçons déjà réalisés sur Sainte
Clotilde
- Le raccordement Est entre la section du CERF et la Rivière des Pluies rive
droite
Les travaux ne sont pas encore évalués à ce jour.
Les conventions financières par tranche, préciseront dans leurs annexes
respectives, les décompositions et origines des montants pris en compte.
Le coût de chaque tranche fait l'objet d'une répartition par postes
suivants :
- Etudes
- Foncier
- Travaux routiers
- Autres travaux de l'infrastructure routière . ..
Toute modification du coût ainsi évalué par tranche fera l'objet d'un
avenant qui définira les conditions de prise en charge de son financement.
Les nouveaux plans de financements sont arrêtés d'accord parties
entre la Région, le Département et la Commune selon une répartition fixée par
des conventions particulières propres à chaque tranche fonctionnelle.
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En outre, la construction du Boulevard Sud s'appuie sur divers
financements extérieurs et plus particulièrement des financements de l'Union
Européenne et de l'État.
ARTICLE 6 : FONCIER
En ce qui concerne le foncier, seuls les coûts liés à l'emprise stricte du
Boulevard Sud relevant du domaine public de l'Etat sont imputables au coût du
projet, étant entendu que ces coûts seront établis sur une évaluation des
Domaines datant de moins d'un an, ou au vu du montant des indemnités
définitives fixées par le juge.
Le Domaine public de I'Etat comprend :
les 2x2 voies,
le terre-plein central,
les pistes cyclables attenantes aux chaussées,
tout ou partie des trottoirs limitrophes de la voie.
Soit sur le principe une moyenne de 29 m.
Chacune des conventions particulières précisera les délimitations du domaine
public de l'Etat.
Les autres aménagements (trottoirs, contre-allées, dépendances, . . .) relèvent du
domaine public communal.
Les terrains acquis par la Région et le Département, non strictement
nécessaires à l'emprise du Boulevard Sud seront proposés en priorité à la
Commune, dans le respect des procédures définies par le Code de
l'expropriation.
Les parties au projet tiennent chacun en ce qui les concerne des
comptes d'opérations qu'elles présentent au Maître d'ouvrage à la fin de chaque
exercice, accompagnés de tous éléments justificatifs des débours effectués et
des charges assumées, aux fins d'exécution des engagements financiers tels
que prévus aux conventions particulières de financement.
On entend par compte d'opération, une balance entre d'une part les coûts
éligibles au projet routier supportés par chaque partenaire et d'autre part sa
participation au projet telle qu'arrêtée par les conventions particulières de chaque
tranche.
II est entendu toutefois, que les dépenses faites par les parties au titre des
acquisitions foncières et portées aux comptes d'opération ne peuvent conduire à
remboursement par le Maître d'ouvrage.
Les modalités de reversement à la Région du produit de la vente des
surplus de terrain fera l'objet d'une convention particulière entre l'Etat et la
Région.
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ARTICLE 7 : GESTION - EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES
OUVRAGES
Dès achèvement de chaque tranche de travaux avec mise en circulation,
les ouvrages réalisés seront remis à I'Etat, qui en sera le gestionnaire et en
assurera l'exploitation au titre de route nationale en traversée d'agglomération, la
Commune assurant également une partie de l'exploitation et de l'entretien selon
les conditions ci-après :
L'Etat
- La chaussée du Boulevard, y compris les carrefours, située entre bordures
non comprises et hors accès des autres voies de raccordement.
- Les ouvrages d'art assurant les passages inférieurs ainsi que la tranchée
couverte ;
- La signalisation tant horizontale que verticale ;
- Les avaloirs et dispositifs d'assainissement au même niveau que la voirie
principale du Boulevard.
La Commune
- La voirie de raccordement, et cheminements piétons situés hors chaussée du
Boulevard y compris les bordures ;
- Les parements des ouvrages situés sous le Boulevard ;
- Les évacuation des eaux ;
- L'éclairage, les plantations, les aménagements paysagers et les installations
diverses situées sur les emprises ;
- La signalisation tricolore et la régulation du trafic.
Des conventions spécifiques préciseront les conditions d'exploitations et
d'entretien des matériels et ouvrages remis à la Commune.
ARTICLE 8 : CLASSEMENT - DECLASSEMENT DE LA VOIRIE
DEPARTEMENTALE
La voirie départementale concernée par les travaux du Boulevard :
- conservera son statut dans le cas de traversée par ouvrage dénivelé ;
- pourra être reclassée dans le réseau communal dans les sections situées au
Nord des carrefours.
ARTICLE 9 : GRANDES ETAPES ET CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
L'objectif raisonnable recherché pour la livraison du projet dans sa totalité
se situe à l'horizon 2005 . Pour cela il convient :
- D'établir au fur et à mesure de l'avancement du projet les programmes
fonctionnels avec pour chacun une échéance et des moyens financiers
correspondants ;
- De suivre scrupuleusement un calendrier de validation par les maîtres
d'ouvrage afin d'enchaîner régulièrement les programmes fonctionnels.
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Chaque partenaire s'engage à observer ces principes qui permettront une
réalisation progressive et fonctionnelle du projet . Le NOABS est chargé de
concevoir les documents nécessaires au respect de cet article.
D'ores et déjà, il est convenu que la présente convention cadre régit les
conventions particulières qui lui sont rattachées et notamment la convention :
Convention REG 95/033 relative au financement de la tranche 1 du
Boulevard Sud.
Convention relative au financement de la tranche 2
Chef de projet
Opérateur foncier
ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant, ou par le
biais d'additifs inclus dans les conventions particulières.
ARTICLE 11 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra fin à l'achèvement du projet "Boulevard Sud".
Pour la Commune de Saint-Denis
	
Pour le Département de la Réunion
A Saint-Denis, le 07 Août 1997
	
A Saint-Denis, le 07 Août 1997
Monsieur le Maire,
	
Monsieur le Président du Conseil Général,
Pour le Conseil Régional de la Réunion
	
Pour I'Etat
A Saint-Denis, le 07 Août 1997
	
A Saint-Denis, le 07 Août 1997
Madame la Présidente du Conseil Régional, Monsieur le Préfet de la Région et du
Département de la Réunion,
Ouel partenariat pour une conception intégrée de la route et de la ville ?
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Annexe I à la convention cadre portant sur le schéma organisationnel et les
procédures de validation des dossiers.
Schéma organisationnel du projet Boulevard Sud
NOABS
Noyau opérationnel d'Animation du
Boulevard Sud
AMÉNAGEMENT
SOCIOÉCONOMtE
	
RELOGEMENT
URBANISME
DOMAINES D'INTERVENTION
INFRASTRUCTURE
SODIAC
concession
d'aménagement
DDE
maître d'oeuvre
infrastructure
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Principes de validation
Le Comité de suivi assisté du NOABS et particulièrement du Chef de Projet, est
chargé de veiller à la mise en oeuvre et conformité du projet dans ses différents
aspects.
Les nécessaires étapes de validation formelle de la part des maîtres d'ouvrages
interviendront à l'issue des principales phases d'études suivantes :
n Etudes préliminaires
n Etudes d'avant projet
n Etudes de projet
n Dossiers de consultation des entreprises
A chacune de ces phases d'étude, un dossier sera transmis simultanément aux
maîtres d'ouvrages pour approbation par les commissions compétentes.
Ces transmissions s'effectueront en tenant compte des délais d'instruction de
chaque maître d'ouvrage.
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